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1 Úvod  

Studie proveditelnosti zpracovává záměr budování digitální mapy veřejné správy. Východiskem pro 

zpracování studie proveditelnosti byly dokument „eGovernment strategie Jihomoravského kraje“. 

Předkládaný projekt Digitální mapa veřejné správy Jihomoravského kraje je subprojektem 

typizovaného projektu Technologického centra Jihomoravského kraje. 

Rada JM se dlouhodobě zabývá informatizací KrÚ rozvojem ICT znalostí v území Jihomoravského kraje. 

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo v lednu 2010 novou výzvu č. 08 Integrovaného operačního programu, 

která rozšířila původní oblasti vybudování technologického centra a rozvoj spisové služby oblastmi 

digitalizace a ukládání dat, datové sklady, digitálně technické mapy nebo vnitřní integrace úřadu. Rada 

Jihomoravského kraje na své 64. schůzi, konané 25. 3. 2010, schválila usnesením č. 4366/10/R 64 

projektový záměr na projekt Jihomoravského kraje „eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI.“ (dále také 

„projekt“) s cílem podání žádosti o podporu v rámci kontinuální výzvy č. 08 Integrovaného operačního 

programu, prioritní osy 2, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě vyhlášené dne 

29. ledna 2010 (dále také „Výzva č. 08“). Zastupitelstvo JMK na 13. zasedání konaném dne 29.4 v bodě 

č. 28 schválilo usnesení č. 781/10/Z13 – Financování projektů ICT připravovaných pro žádost o podporu 

ze strukturálních fondů EU k realizaci typových projektů eGovernmentu. 

 Projekt „Rozvoj eGovernmentu v Jihomoravském kraji“ si klade za cíl vytvořit podmínky potřebné k 

naplnění legislativních požadavků vyplývající ze zavádění eGovernmentu ve veřejné správě a naplnit 

příležitosti, které současné informační a komunikační technologie přináší pro rozvoj celého regionu. 

Projekt souvisí s celkovou realizací strategie zavádění  eGovernmentu v ČR a je založen na typových 

projektech, které zajistí jednotný způsob jeho provedení ve všech krajích. Projekt je zaměřen zejména 

na využití informačních a telekomunikačních technologií k zefektivnění činnosti KrÚ JMK, snížení 

finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy. Druhým a 

stejně významným momentem je přiblížení a zkvalitnění veřejných služeb občanovi, včetně služeb 

poskytovaných organizacemi kraje a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality. 

Rada Jihomoravského kraje rozhodla o zpracování studií proveditelnosti pro jednotlivé oblasti výzvy č. 

08, které budou respektovat výše uvedené požadavky JMK. 

1.1 Základní informace k projektu 

Název a rozsah projektu:  

Digitální mapa veřejné správy Jihomoravského kraje 

Výše předpokládané investice:  20 000 000, – Kč (Cena je včetně DPH) 

Zpracovatel Studie proveditelnosti: 

Název organizace: Jihomoravský kraj 

IČ:  70888337 
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Sídlo:  Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ: 601 82 

Telefon:  541 651 341 

Kontaktní osoba:  Ing. Ivo Minařík, odbor regionálního rozvoje 

E-mail:   MINARIK.IVO@kr-jihomoravsky.cz 

 

Řešitelský tým 

RNDr. František Horka 

Ing. Radek Černobila 

Ing. Radim Wylegala 

Za JIHOMORAVSKÝ KRAJ: 

Ing. Bc. Jiří Crha – ředitel krajského úřadu JMK 

Ing. Jan Forbelský – vedoucí odboru informatiky 

Ing. Ivo Minařík – vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Ing. Miloš Pydych – odbor regionálního rozvoje 

Ing. Tomáš Knotek – odbor regionálního rozvoje 

Ing. Miroslav Blažek – oddělení správy serverů a sítě 

Ing. Pavel Machač – oddělení správy serverů a sítě 

Ing. Roman Vrba – oddělení uživatelské podpory 

Mgr. Krejčová - oddělení strategického rozvoje 

1.2 Návaznost na typizované projekty  

Předkládaný projekt se drží rámce definovaného typizovanými projektovými záměry „Účelová 

katastrální mapa“ a „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“. 

1.3 Účel, pro který je Feasibility Study zpracována a k jakému datu 

Studie proveditelnosti je zpracována, aby: 

 popsala záměr budování digitální technické mapy JMK, 

 prokázala, že pro samotný projekt byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

 prokázala udržitelnost projektu a schopnosti jeho financování po ukončení finanční podpory ze 

strukturálních fondů, 

 prokázala reálnost plánovaného rozpočtu, 

 prokázala opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti. 

Dokumentace je zpracována za účelem žádosti o finanční podporu v rámci výzvy  

č. 8 IOP v oblasti podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Rozvoj služeb eGovernmentu 

v krajích. Studie proveditelnosti je zpracována k datu 5. 11. 2010. 
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1.4 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby 

Název organizace: Jihomoravský kraj 

Zastoupená:  Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje 

IČ:   70888337  

DIČ:    CZ70888337 

Sídlo:   Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno 

Telefon:   + 420 541 651 342 

Fax:   + 420 541 651 349 

E-mail:   orr@kr-jihomoravsky.cz 

Web:   http://www.kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Ivo Minařík  

 

1.5 Investor 

Název organizace: Jihomoravský kraj 

Zastoupená:  Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje 

IČ:   70888337  

DIČ:    CZ70888337 

Sídlo:   Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno 

Telefon:   + 420 541 651 342 

Fax:   + 420 541 651 349 

E-mail:   orr@kr-jihomoravsky.cz 

Web:   http://www.kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Ivo Minařík  

 

Důvod a způsob založení Jihomoravského kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské 

zřízení), ze dne 12. dubna 2000. Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na 

samosprávu. 

Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a 

hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kraj je samostatně spravován 

zastupitelstvem kraje; dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Orgánem 

kraje je též zvláštní orgán kraje zřízený podle zákona. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 

potřeby svých občanů. Kraj spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány mohou do samostatné 

působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. 

Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem 
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svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je 

při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.  

Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný zájem.  

Jihomoravský kraj vznikl současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001 na základě legislativy 

přijaté v roce 2000. Jihomoravský kraj (rozloha 7 196 km2, 1 147 146 obyvatel k 31. 12. 2008 podle 

předběžných výsledků ČSÚ, 159 obyvatel/km2) se nachází na jihovýchodě České republiky. Jako 

většina krajů ČR je příhraničním regionem, kde na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí 

Niederösterreich a na jihovýchodě se slovenskými kraji Trnavským a Trenčínským. Jihomoravský kraj 

sousedí od západu na východ s Jihočeským krajem, s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a 

Zlínským krajem. Jihomoravský kraj zahrnuje území sedmi okresů, a to Blansko, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Na základě vyhlášky č. 513/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů ČR, došlo s účinností od 1. 1. 2007 ke změně 

okresu u 26 obcí Jihomoravského kraje. Smyslem bylo sladění území okresů se správními obvody obcí 

s rozšířenou působností. Do okresu Hodonín přešla 1 obec, zbývajících 25 obcí přešlo do okresu Brno-

venkov. Jihomoravský kraj je tedy tvořen 673 obcemi, které jsou soustředěny do 34 obvodů obcí 

s pověřeným obecním úřadem a do je překrývajících 21 obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP 

Blansko, ORP Boskovice, ORP Brno, ORP Břeclav, ORP Bučovice, ORP Hodonín, ORP Hustopeče, ORP 

Ivančice, ORP Kuřim, ORP Kyjov, ORP Mikulov, ORP Moravský Krumlov, ORP Pohořelice, ORP Rosice, 

ORP Slavkov u Brna, ORP Šlapanice, ORP Tišnov, ORP Veselí nad Moravou, ORP Vyškov, ORP Znojmo, 

ORP Židlochovice).  

Správním centrem Jihomoravského kraje je druhé největší město ČR, město Brno (370 592 obyvatel 

k 31. 12. 2008). Na území kraje se nachází celkem 49 obcí se statutem města, město Brno je 

statutárním městem. Na město Brno navazuje významná suburbánní zóna (ve statistikách řazena do 

neměstského (venkovského) prostoru, proto má kraj nižší podíl obyvatelstva ve městech nežli průměr  

ČR). Dojížďku částečně zajišťuje rozšiřující se veřejný Integrovaný dopravní systém Jihomoravského 

kraje. 

 

1.6 Cílové skupiny projektu 

Cílovými skupinami projektu Digitální mapy Jihomoravského kraje:  

 Kraje 

 Obce 

 Zřizované a zakládané organizace kraje a obcí 

 Veřejnost 

 Úřady územního plánování a krajské úřady 

 Poskytovatelé údajů o území 
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2 Rekapitulace výsledků studie 

2.1 Manažerský souhrn – stručný obsah, výsledky a závěry 

jednotlivých kapitol 

Úvodní kapitoly (1-3) zasazují projekt do širšího rámce elektronizace veřejné správy a to jak z pohledu 

Jihomoravského kraje, tak z pohledu celostátního.  

V úvodu studie jsou identifikováni zpracovatelé studie, investor a předkladatel projektu. Rovněž je 

zde definován účel zpracování studie proveditelnosti a zejména cílové skupiny projektu. 

Druhá kapitola studie (Rekapitulace výsledků studie) rekapituluje obsah a výsledky jednotlivých 

kapitol studie. 

Třetí kapitola popisuje současný stav a historii projektu, stanovuje cíle projektu a definuje 

návaznosti na centrální projekty a služby a Studii eGovernmentu Jihomoravského kraje. Cílem projektu 

je: 

 Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit základní registry veřejné správy tak, aby bylo možné 

bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl umožněn oprávněný přístup k údajům 

vedeným v těchto registrech. 

 Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci 

různých úrovní veřejné správy.  

 Prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám 

prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních 

úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní 

bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy 

s využitím ICT. 

Čtvrtá kapitola analyzuje poptávku po výstupech projektu a to na základě míry využívání 

současného řešení, skutečností zjištěných při analýze interní poptávky. Je vyvozena marketingová 

strategie, marketingový mix i koncepce odbytu projektu.    

Pátá kapitola se věnuje materiálovým vstupům potřebným k projektové činnosti. V této fázi projektu 

se předpokládá využití hardware budoucího technologického centra kraje. 

V šesté kapitole je popsáno umístění projektu (lokalita), zmíněn nulový dopad projektu na životní 

prostředí a stručně popsán stav technické infrastruktury.  

Sedmá kapitola tvoří jádro studie. Je zde specifikováno technické provedení projektu a navrženy 

možné varianty realizace a jejich srovnání. Navržené řešení je v souladu s požadavky definovanými 

typizovaným projektem. 
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Osmá kapitola rozebírá projekt z hlediska jeho organizace. Identifikuje základní funkční role na 

straně nositele projektu. Z hlediska zainteresovaných subjektů jsou identifikovány a popsány role 

nositele projektu, dodavatele, partnerské instituce coby konzumenta výstupů a poskytovatele dat.  

Devátá kapitola se věnuje požadavkům na lidské zdroje z hlediska zabezpečení investiční i provozní 

fáze projektu. V kapitole jsou obsaženy návrhy a požadavky na složení, kvalifikaci, kompetence a 

odpovědnosti těchto týmů. 

Desátá kapitola rozpracovává nákladové charakteristiky projektu a časový harmonogram a uvádí je 

do souladu s typizovaným projektem. Definované oblasti jsou rozděleny do dílčích položek zejména 

z hlediska pořízení licencí softwarových produktů, práce na implementaci a školení.  

Jedenáctá kapitola definuje finanční analýzu a plán projektu, identifikuje hodnotu a strukturu 

pořizovaného majetku a způsob financování. Celková plánovaná investiční náročnost projektu je 20 

mil. Kč. Garant projektu (kraj) uhradí 15 % z celkových nákladů investiční fáze, tedy dle odhadu 3 mil 

Kč, z vlastních zdrojů. Ostatní náklady budou přímo hrazeny v rámci finanční podpory projektu.  

Efektivita projektu analyzovaná ve dvanácté kapitole je společná pro všechny oblasti výzvy řešené 

společně v žádosti a spočívá v definování beneficientů a přínosů, které povedou k zefektivnění 

dotčených procesů a potenciálu lepšího cílení jak operativního řízení kraje a krajského úřadu, tak 

strategického řízení a z něho vyplývající další úspory na zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb. 

Z analýzy rizik ve třinácté kapitole vyplynulo, že největším potenciálním problémem je nedostatečná 

spolupráce dotčených stran při realizaci projektu a podcenění časové náročnosti. 

Na základě výstupů čtrnácté kapitoly udržitelnost projektu je minimálně 5 let po ukončení investiční 

fáze. Z výsledků studie a shrnutí v patnácté kapitole vyplývá, že projekt je proveditelný, finančně 

efektivní a společensky přínosný, a to při přijatelné úrovni rizika, a tedy je vhodný k realizaci. 
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3 Současný stav a historie projektu 

3.1 Strategie a cíle 

Strategický rámec eGovernment služeb v Jihomoravském kraji vychází ze stanovené strategie efektivní 

veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - 

Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále v návaznosti na ní realizovanými 

nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů a návrhy zákonů o základních registrech veřejné správy 

a jednotlivých registrů) a rozpracovanými aktivitami, zejména Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými 

kraji, promítnutých do návrhu typizovaných projektů samospráv a dále pak z Informační koncepce 

krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

 

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) je projekt, jehož výstupem bude ucelené digitální mapové dílo 

velkého měřítka v rozsahu celého území České republiky, které bude sloužit jako základní referenční 

podklad pro agendy veřejné správy. Cílem DMVS je podpořit: 

 výkon agend veřejné správy, při jejichž výkonu jsou prostorová data využívána, 

 prezentaci výstupů z agend veřejné správy ve vazbě na území, 

 grafickou interpretaci popisných údajů ISVS, například RÚIAN. 

 

3.2 Návaznost na eGovernment strategii kraje 

Jako podklad pro dokument „eGovernment strategie Jihomoravského kraje“ sloužila „Informační 

a bezpečnostní strategie IT Krajského úřadu Jihomoravského kraje“, která byla zpracována v r.2009. 

Tento dokument je systémově i obsahově úzce provázán s dokumentem „Informační koncepce 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje“ ze dne 1. 1. 2009. Dále pak provedená Analýza požadavků na 

zajištění služeb rozvoje eGovernmentu v kraji a na ORP, která byla uskutečněna v souladu 

s požadavky Krajského úřadu, s požadavky vlády České republiky deklarované v dokumentu Efektivní 

veřejná správa a přátelské veřejné služby, dále pak v souladu s plánovanými výzvami z IOP pro 

kraje a s Výzvou č. 6 Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích a i v souladu s platnou legislativou. 
V dokumentu jsou popsány základní cíle rozvoje eGovernment služeb v kraji.  Byl vymezen strategický 

cíl kraje Efektivní správa věci veřejných a globální cíle eGovernment služeb v kraji - zajistit rovnovážný 

a efektivní rozvoj  eGovernment služeb v území. Strategie se zaměřuje na zajištění lepších technických 

nástrojů (hardware, software) i služeb a informací pro uživatele informačního systému kraje, což 

umožní úředníkům lepší sdílení informací a zpřehlední stávající papírové procesy. Z pohledu klienta 

úřadu či zřizované organizace dojde ke zvýšení kvality služeb, včetně větší rychlosti řešení jeho 

požadavků. 
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Jihomoravský kraj v současnosti realizuje projekt „Geoportál územního plánování“, který svými 

parametry z velké části splňuje cíle projektu „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických 

podkladů”, jeho předpokládané výstupy a přínosy. V realizační části bude kladen důraz zejména na 

podmínky užití, vycházejí z příslušných ustanovení:  

 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 

Sledované jevy a údaje o území jsou přístupné pouze pořizovateli ÚAP a příslušnému poskytovateli, 

pořizovatel je může použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro 

činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. 

 

V současnosti projekt „Geoportál územního plánování“ splňuje vzhledem k architektuře tyto služby a 

možnosti jejich rozšíření: 

 registrační (povinná) 

o Splňuje registrační služby sloužící k registraci uživatelů (subjektů) pro případ přístupu 

k neveřejné části. 

o Nově bude zohledněna vazba na registr práv a povinností. 

 vyhledávací (povinná) 

o Splňuje vyhledávání údajů o území pomocí metadat. Metadata jsou vztažena k 

souborům prostorových dat a službám založených na prostorových datech. 

Vyhledávací služby jsou poskytovány bezplatně. 

 prohlížecí (povinná) 

o Splňuje zobrazování souborů prostorových dat. Jsou zpřístupněny formou „vlastní“ 

klientské aplikace. 

 stahování dat (povinná) 

o Splňuje stahování dat, které procesně navazují na služby vyhledávací a prohlížecí. 

Využívají se v případě potřeby fyzického stažení dat v rozsahu licence (oprávnění 

subjektů) vyplývající ze stavebního zákona. Služby stahování dat jsou neveřejné 

(vazba na registrační služby), nikoli placené. Data jsou připravena nejčastěji ve 

formátu poskytovatele a v předem zveřejněných formátech, a to společně s metadaty 

a pasporty údajů o území. 

o Pro služby stahování se nejčastěji používá přímý přístup k datům prostřednictvím WFS 

a WCS nebo připravení exportní dávky. 

 transformační (volitelná) 

o Splňuje transformační služby nezbytné pro dosahování interoperability. Nejčastěji se v 

souvislosti s transformačními službami hovoří o transformaci prostorových dat mezi 

různými souřadnicovými systémy. 
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 umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech (volitelná). 

 Předpokládá se rozšíření volaných služeb založených na prostorových datech. 

Mezi povinné moduly v případě projektu ÚAP patří: 

 datový sklad 

 

Projekt digitální mapy Jihomoravského kraje má, z pohledu hodnocení prováděného podle vrcholů 

HEXAGONu, dopad do všech vrcholů: 

 legislativa 

Jedná se podpůrný prvek, kdy jeho existence definuje mantinely pro funkčnost a flexibilitu 

veřejného sektoru. Tato oblast je ovlivňována především na národní úrovni.  (zákon o základních 

registrech, územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace, zákon o územním 

plánování a stavebním řádu). 

 organizace 

Předkládaný projekt bude mít pozitivní dopad v organizaci v rámci veřejné správy. Spolupráce mezi 

subjekty veřejné správy je jak na vertikální úrovni - projekt dopadá do úrovně centrální 

(ČÚZK/RÚIAN, MVČR/RPP apod.), regionální (Jihomoravský kraj) a místní (obce), tak i horizontální 

(sousední kraje využívající datové sady stejného datového obsahu a pravidel tvorby a aktualizace). 

Dopad do vrcholu Organizace odpovídá popisu ze Smart Administration, projekt naplňuje principy: 

- efektivnost vynakládaných prostředků - data nejsou pořizována nebo zjišťována na různých 

úrovních, ale jsou dostupná prostřednictvím služeb od příslušných garantů informací, 

- komunikace a koordinace - je zajištěna prostřednictvím partnerství mezi subjekty veřejné 

správy a státní správy, 

 občan 

Občan je asi nejdůležitějším prvkem hexagonu, protože on je klientem veřejné správy a tak je na 

něj třeba nahlížet. Je nutné mu co možná nejvíce usnadnit styk s úřady a co možná nejméně 

znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu v maximální možné 

míře pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat na jejích 

rozhodnutích a kontrolovat její fungování. 

 úředník 

Úředník hraje důležitou roli v celém procesu efektivní veřejné správy. Proto je důležité, aby došlo 

k nastavení vhodných pracovních podmínek pro činnost zaměstnanců veřejné správy. 

Pozitivní dopad projektu na úředníka spočívá zejména v: 

- zvýšení kvality a efektivity práce - dostupné datové sady budou využity pro zpracování 

případů v rámci agend VS, 

- pozitivním vnímání veřejné správy, což v důsledku přinese zvýšený morální kredit 

zaměstnanců veřejné správy. 

 technologie  

Předkládaný projekt bude mít pozitivní dopad na zvýšení elektronizace veřejné správy 

(automatizace postupů, tvorba ICT infrastruktury). Toto opatření je chápáno jako podpůrná služba 
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s cílem zkvalitnit služby občanům, snížit administrativní náročnost veřejných služeb (a to nejen ve 

vztahu k úředníkům, ale především k občanům), zefektivnit procesy a standardizovat ICT 

v prostředí VS. 

 finance  

Předkládaný projekt má na vrchol Finance pozitivní dopad - zajišťuje synergický efekt z pohledu 

investic a provozních nákladů na pořízení integračních a provozních systémů, zajištění jejich 

aktualizace a zpřístupnění a sdílení mezi partnery. Realizací projektu dojde k: 

- zefektivnění vynakládání veřejných prostředků související s efektivnějším pořízením, 

aktualizací a správou dat nejen po kapacitní (lidské) stránce, ale také s ohledem na provozní 

nároky zajišťované prostřednictvím budované architektury na bázi služeb, 

- cílenému a dlouhodobému plánování v oblasti vynakládání veřejných prostředků (existence 

dlouhodobé provozní smlouvy s jasně specifikovaným rozsahem poskytovaných služeb, 

nastaveným procesem akceptace a vazbou na platební kalendář). 

 

3.3 Návaznost na centrální projekty a služby 

Vybrané připravované nebo probíhající centrální projekty, se svými rozsahy a dopady dotýkají 

i projektu digitální mapy veřejné správy Jihomoravského kraje, zejména s ohledem na předpokládané 

využití infrastruktury pro provozování jejich částečných funkcionalit nebo využití jejich určitých služeb. 

Některé z nich nejsou dosud definovány tak, aby bylo možno vazbu zcela vymezit. Jedná se zejména 

o informační systém základních registrů (ISZR) a centrální místo služeb – viz dále. 

 

Základní registry veřejné správy 

Současná roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází potřebných pro 

všechny ISVS, neumožňuje jejich sdílení a přebírání dat. Tato skutečnost nutí správce zmíněných 

systémů pořizovat si potřebná data z dostupných datových zdrojů individuálně. Prostředkem pro 

nápravu tohoto nevyhovujícího stavu je adekvátní úprava legislativy. (Zákona o centrálních registrech 

VS, č. 111/2009 Sb.). 

Registry ve své cílové podobě a funkcionalitách vytvoří jednotný, vzájemně provázaný a ucelený 

systém. Tento systém umožní čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného datového zdroje, který 

bude spolehlivě a transparentně aktualizovaný, s patřičnou úrovní zabezpečení. 

V současné době není zcela zřejmá architektura základních registrů ve smyslu správy a distribuce 

systémů. 

 

CMS/KIVS 

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) je zabezpečená centrálně na bázi IP. Provozuje ji 

pro své potřeby stát s cílem zajištění potřebných hlasových a datových služeb pro subjekty veřejné 
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správy. 

Technologická centra ORP a K jsou s CMS jednotně propojena pomocí připojení ke KIVS. 

Centrální místo služeb (CMS) je v rámci KIVS jediným místem, kde dochází k výměně dat mezi 

centrálními informačními systémy. Zároveň je jediným centrálním místem, kde je KIVS připojen 

k veřejné síti Internet a k dalším sítím, jako např. neveřejné datové sítě provozované v rámci EU. 

Hlavní funkcí je zabezpečit provoz: 

a) Generických služeb: 

 Adresářové služby 

 Identity management 

 Jmenné služby DNS – zajišťují překlad IP adres na jména v prostředí eGON center 

 Služba přesného času NTP – zajišťuje synchronizaci přesného času jednotlivých eGON 

center s CMS. 

b) Dalších centralizovaných služeb: 

Poštovní server – poskytuje služby pro uživatele, kteří nemají vlastní poštovní server   

Antivir – odvirovávání dat, která přicházejí do eGON centra prostřednictvím CMS na úrovni 

protokolu HTTP, FTP, SMTP a provádí detekci virů v jazycích Java a ActiveX. 

Centrální dohledový systém – zajišťuje kontrolu dostupnosti eGON center a umožňuje jejich 

správu. 

 

Datové schránky 

Cílem zákona č. 300/2008 Sb. je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak 

mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem, včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů. Zákon 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 

19. srpna 2008 jako zákon č. 300/2008 Sb. 

Projekt datových schránek ovlivňuje projekt vnitřní integrace úřadu pouze na úrovni propojení 

elektronické spisové služby. 

3.4 Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu 

Projekt byl původně schválen usnesením č. 11737/08/R 180 

a) schvaluje přípravu projektu „Business Intelligence - Datové sklady“,  

b) schvaluje přípravu projektu „Geoportál Jihomoravského kraje “,  

Bylo zrušeno níže uvedeným usnesením č. 4366/10/R 64. 

Rada Jihomoravského kraje na své 64. schůzi, konané 25. 3. 2010, schválila usnesením č. 

4366/10/R 64 projektový záměr na projekt Jihomoravského kraje „eGovernment v kraji, část výzvy 

I.-VI.“ (dále také „projekt“) s cílem podání žádosti o podporu v rámci kontinuální výzvy č. 08 

Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní 

veřejné správě vyhlášené dne 29. ledna 2010 (dále také „Výzva č. 08“). 
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Rada Jihomoravského kraje na své 65. schůzi konané dne 14.4.2010 rozhodla usnesením č. 

4453/10/R 65 o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování 

žádosti k projektu „eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI.“ (dále také „Veřejná zakázka“), 

která je součástí projektu „eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI.“ k předložení do Integrovaného 

operačního programu, prioritní osy 2, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

Zastupitelstvo JMK na 13 zasedání konaném dne 29.4 v bodě č. 28 schválilo usnesení č. 781/10/Z13 

– Financování projektů ICT připravovaných pro žádost o podporu ze strukturálních fondů EU k realizaci 

typových projektů eGovernmentu.  

3.5 Charakteristika projektu 

Projekt „Digitální mapa veřejné správy“ (DMVS) zastřešuje projekty v oblasti prostorových informací, 

jejichž smyslem je zajištění dostupnosti garantovaných jednotných prostorových dat pro veřejnou 

správu a veřejnost. Rozhodnutí o vytvoření a nastavení principů aktualizace DMVS bylo učiněno 

podepsáním Memoranda o spolupráci mezi MV, MŽP, MMR, MZe, ČÚZK, SMO, AK (Memorandum o 

spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS). Strany se shodly na účelnosti a 

prospěšnosti záměru vybudovat (jako rychlé řešení nepříznivé situace v oblasti prostorových dat) 

digitální mapové dílo sestavené z tematických vrstev: 

 digitálních ortofotomap, 

 katastrálních map (existujících DKM, KMD a KM-D), 

 ÚKM, 

Základními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy a složky Integrovaného záchranného 

systému České republiky (IZS) a výstupů z DMVS i občané a podnikatelské subjekty. 

 

Tvorba DMVS není součástí projektu RUIAN, RUIAN bude jedním z informačních systémů, které ji 

budou využívat. Nad DMVS budou zobrazovány územní prvky a územně evidenční jednotky územní 

identifikace z RUIAN. 

Cílem DMVS je zajistit a podpořit: 

 garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, 

 transparentnost výkonu veřejné správy, 

 dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany, 

 propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně 

tematickém kontextu, 

 optimalizaci služeb veřejné správy, 

 návaznost na evropské projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS). 

 

Členění projektu, indikátory: 
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Tabulka 1 Objektivně ověřitelné indikátory 

  

Výstup Objektivně ověřitelné indikátory 

Povinný výstup 

typizovaného 

projektu 

D
ig

it
ál

n
í m

ap
a 

ve
ře

jn
é 

sp
rá

vy
 

Účelová katastrální mapa 

1. Vybudované datové úložiště ÚKM naplněné 

Účelovou katastrální mapou pokrývající celé 

území kraje (150117 - Podíl registrů místní 

veřejné správy napojených na centrální 

registry) 

2. Uzavřený smluvní vztah na aktualizaci ÚKM  

3. Aktualizovaná ÚKM do okamžiku spuštění 

RUIAN 

ano 

Digitální technická mapa 

Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb 

stahování dat (150114 – Nově plně elektrizované 

agendy místní veřejné správy) 

ne 

Nástroje pro tvorbu a údržbu 

územně analytickcých podkladů 

Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a 

služeb stahování dat (150114 – Nově plně 

elektrizované agendy místní veřejné správy) 

ano 

Zdroj: MV ČR 

 

Klíčovou aktivitou je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost 

výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. 

Indikátory výstupu 

Indikátory jsou zaneseny v systému Benefit7+. Žadatel si při vyplňování žádosti zvolí indikátor, který 

se týká jeho projektu a doplní výslednou hodnotu tak, aby odpovídala výši stanovené 

v Integrovaném operačním programu (popis indikátorů včetně číselného kódu a cílových hodnot je 

uveden níže). 

Žadatel je povinen indikátory projektu dodržet, tzn. je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu. 

Pokud během realizace projektu nastane situace, že může dojít ke změnám projektu, které mohou 

ovlivnit výslednou hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v souladu s Příručkou pro žadatele 

a příjemce a změnu neprodleně ohlásí zprostředkujícímu subjektu. 
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Tabulka 2 Indikátory výstupu a jejich kvantifikace 

Kód nár. 

číselníku 

Indikátor 

 

Měrná 

jednotka 

Zdroj 

 

Hodnota 

2005 

Indikativ. cíl 

2015 – Cíl 

Konvergence 

150114 Počet úřadů s provedenou integrací 

ICT  

počet ŘO IOP 0 1 

150200 Počet vybudovaných datových úložišť 

pro potřeby elektronizace veřejné 

správy 

počet ŘO IOP 0 1 

Zdroj: MV ČR 

 

Zprostředkující subjekt:  

Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV) 

  

3.6 Varianty řešení  

Byly zvažovány následující varianty řešení: 

Nulová varianta – předpokládá zachování stávajícího stavu a bude zachována stávající míra 

integrace krajského úřadu. 

Výhody  

 nulová investice a provozní náklady (úspora materiálových, finančních, lidských zdrojů), 

 odpadá riziko, že dotace nebude přidělena, 

 Jihomoravský kraj se nezavazuje k udržení výstupů projektu. 

Nevýhody 

 Zbrzdění rozšiřování geoportálu 

 Nebude aktualizována účelová katastrální mapa 

 Neproplacení již provedených investic 

 

Investiční varianta – projekt bude realizován v minimálním potřebném rozsahu. 

Výhody  

 bude realizována Digitální mapa veřejné správy - účelová katastrální mapa, nástroje pro 

tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 

Nevýhody 

 povinnost zajistit udržitelnost 
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Jelikož rozšiřování DMVS je pro JMK velmi důležitá oblast, byla zvolena investiční varianta. 

3.7 Etapy projektu 

Projekt je rozdělen do následujících fází: 

 

Předinvestiční fáze 

1.1.2009 – 30.11.2010 

 Výběr varianty řešení – v této etapě žadatel provedl důkladné posouzení řešení z hlediska 

technické náročnosti a nákladů na jeho realizaci. 

 Sestavení projektového týmu – žadatel sestavil kvalitní projektový tým, jasně specifikoval 

úkoly a odpovědnosti jednotlivých členů týmu. Dále byl nastaven systém řízení a fungování 

týmu. 

 Výběrové řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti a žádosti o dotaci  

 Zpracování žádosti o dotaci – nedílnou součástí přípravné etapy bylo zpracování žádosti do 

IOP včetně všech povinných příloh. 

 Zajištění financování – žadatel zajistil dostatečné prostředky pro financování výdajů 

spojených s realizací Projektu. 

 Schválení žádosti o dotaci Radou – žadatel zajistit schválení předložení žádosti o dotaci 

Radou LK 

Investiční fáze 

Etapa č. 1 -  od 1.1.2009– do 30.11.2011 

 Výběrová řízení – v rámci projektu proběhla již 2 VŘ a proběhnou další výběrová řízení na 

dodávky SW, HW, implementačních prací a dalších služeb 

 Uzavření smluvního vztahu s dodavateli  

 Administrace projektu – publicita, monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky 

poskytovatele dotace bude zajišťovat žadatel. 

Etapa č. 2 –  od 1.10.2011- do 31.3.2012 

 Vývoj/dodávka SW řešení – dodavatel vzešlý z výběrového řízení provede implementaci 

potřebného software.  

 Implementace SW – Bude provedena implementace zbývajících částí systému  

 Zaškolení pracovníků – dodavatelé SW provedou v investiční fázi projektu zaškolení 

pracovníků, kteří budou s tímto SW pracovat. 

 Testovací provoz – po implementaci SW a zaškolení pracovníků proběhne u žadatele zkušební 

provoz. 

 Doladění systému – na základě provedeného testovacího provozu bude společně 

s dodavatelem doladěn celý systém tak, aby bezchybně fungoval. 
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 Penetrační testy – s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozovaných výstupů 

projektu budou provedeny penetrační testy. Penetrační testy budou předmětem projektu 

Technologické centrum kraje. 

 Administrace projektu – publicita, monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky 

poskytovatele dotace bude zajišťovat žadatel. 

Etapa č. 3 – od 1.4.2012 – do 30.9.2012 

 Vývoj/dodávka SW řešení – dodavatel vzešlý z výběrového řízení provede implementaci 

potřebného software.  

 Implementace SW – Bude provedena implementace zbývajících částí systému  

 Zaškolení pracovníků – dodavatelé SW provedou v investiční fázi projektu zaškolení 

pracovníků, kteří budou s tímto SW pracovat. 

 Testovací provoz – po implementaci SW a zaškolení pracovníků proběhne u žadatele zkušební 

provoz. 

 Doladění systému – na základě provedeného testovacího provozu bude společně 

s dodavatelem doladěn celý systém tak, aby bezchybně fungoval. 

 Penetrační testy – s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozovaných výstupů 

projektu budou provedeny penetrační testy. Penetrační testy budou předmětem projektu 

Technologické centrum kraje. 

 Administrace Projektu – monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky 

poskytovatele dotace bude zajišťovat žadatel. 

Etapa č. 4 – od 1.10.2012- do 30.4.2013 

 Vývoj/dodávka SW řešení – dodavatel vzešlý z výběrového řízení provede implementaci 

potřebného software (Portál úředníka a DMS). 

 Implementace SW – Bude provedena implementace zbývajících částí systému  

 Zaškolení pracovníků – dodavatelé SW provedou v investiční fázi projektu zaškolení 

pracovníků, kteří budou s tímto SW pracovat. 

 Testovací provoz – po implementaci SW a zaškolení pracovníků proběhne u žadatele zkušební 

provoz. 

 Doladění systému – na základě provedeného testovacího provozu bude společně 

s dodavatelem doladěn celý systém tak, aby bezchybně fungoval. 

 Penetrační testy – s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozovaných výstupů 

projektu budou provedeny penetrační testy. Penetrační testy budou předmětem projektu 

Technologické centrum kraje. 

 Administrace projektu – monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky 

poskytovatele dotace bude zajišťovat žadatel. 

Provozní fáze 

od 1.5.2013 – 30.4.2018 fáze udržitelnosti 

 Provozování nové technologie – pořízený SW bude využíván pro poskytování služeb žadatele 

po celou dobu udržitelnosti projektu. 
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 Publicita projektu – v rámci provozní etapy bude zajištěna publicita dle pravidel IOP. 

 Monitoring a reporting projektu - v souladu s požadavky poskytovatele dotace bude 

zajišťovat žadatel. 

 

3.8 Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP  

Technologické centrum 

Projekt TC kraje vůči DMVS je nezbytný pro vytvoření potřebného technologického a běhového zázemí 

hlavně v oblasti datové a výpočetní kapacity. 

Projekt vnitřní integrace úřadu  

Vnitřní integrace úřadu zajistí delegování práv a oprávnění centrálního správce identit uživatelů a 

propojení se základními registry. 

Datové sklady 

Mohou sloužit jako zdroj analytických dat případně prezentační platformu o informacích z území.  

 

3.9 Návaznosti na další projekty žadatele 

Výzva č. 40 OP LZZ Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností 

Jihomoravský kraj předložil do výzvy č. 40 OP LZZ projekt " Vzdělávání v eGon centru 

Jihomoravského kraje " Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávacího programu, jež zajistí 

vzdělávací potřeby vyplývající z implementace eGovernmentu do veřejné správy při dodržení 

podmínek daných závaznými vzorovými vzdělávacími programy. Vzdělávání bude realizováno 

prostřednictvím školitelů v "eGONcentru" kraje a bude určeno pro osoby dotčené implementací 

eGovernmentu tj. zaměstnance Jihomoravského kraje zařazené do Krajského úřadu, volené 

zastupitele a zaměstnance příspěvkových organizací. V rámci projektu proběhnou E-learningové a 

prezenční kurzy, které jsou nabízeny ve výukovém prostředí LMS ELEV Institutem pro místní správu 

Praha pro zaměstnance KrÚ JMK a PO JMK. 

Předpokládaná doba realizace je 3/2010 – 2/2013, celkový rozpočet je 2 725,2 tis. Kč. 

 

Výzva č.42 OP LZZ Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JMK a jeho 

příspěvkových organizací 

 

Projekt je zaměřen na zefektivnění řízení a administrace projektů připravovaných a realizovaných 

Jihomoravským krajem, dále na zpracování koncepčních dokumentů potřebných pro úspěšné 
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plánování rozvoje území Jihomoravského kraje a také na rozvoj zaměstnanců Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje v těchto oblastech. Jednou z aktivit projektu Rozvoj projektového řízení a 

strategického plánování na Krajském úřadu Jihomoravského kraje je i rozvoj projektového řízení. 

V rámci této aktivity bude zajištěno: 

-  Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF na KrÚ JMK a zavedení modelu CAF ve 

vybraných PO JMK 

- Strategické a procesní řízení na KrÚ JMK 

- Aplikace projektového řízení na KrÚ JMK a v příspěvkových organizacích JMK 

 

Realizace projektu je od 5/2010 do 4/2013, celkový rozpočet je 14 739,9 tis. Kč. 
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4 Analýza poptávky a koncepce marketingu 

Kapitola Analýza poptávky a koncepce marketingu se zabývá analýzou poptávky a nabídky, která bude 

sloužit jako podklad pro vytvoření marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepcí 

odbytu. 

4.1 Analytická část  

Aby mohla být formulována poptávka po službách digitální mapy, je třeba znát, kdo bude cílovou 

skupinou segmentu. Mezi klíčové segmenty služeb budou patřit: 

 Krajský úřad, především zaměstnanci úřadu, kteří pracují s jednotlivými agendami a aplikacemi 

informačního systému,  

 zřizované organizace Jihomoravského kraje, 

 centrální orgány - stát prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry. 

 

4.1.1 Analýza poptávky výstupů projektu 

U poptávky zajištění služeb zákaznickými segmenty byly zohledněny následující vstupy: 

 Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT, která je popsána 

v samostatném dokumentu a je přílohou studie proveditelnosti. 

 eGovernment strategie Jihomoravského kraje. 

 Typizovaný projektový záměry „Účelová katastrální mapa“ a „Nástroje pro tvorbu a údržbu 

územně analytických podkladů“ 

 Informační strategie Jihomoravského kraje 

 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu 

pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, „ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH“, 

včetně souvisejících příloh. 
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4.1.2 Definice nabídky výstupů projektu 

Definice nabídky výstupů vychází z výstupů definovaných v jednotlivých typizovaných projektových 

záměrech, ze současného stavu projektů a z poptávky cílových skupin. 

Nabídka výstupů projektu Účelová katastrální mapa (ÚKM) zahrnuje: 

 ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D. 

 Začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně, do doby 

dokončení RUIAN, po dobu udržitelnosti projektu. 

 Poskytování dat ÚKM a mapových služeb ÚKM kraje pro potřeby cílových skupin 

 

Nabídka výstupů projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) 

zahrnuje: 

 Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost 

efektivního vyhledávání na základě metadat. 

 

4.2 Návrhová koncepční část 

Na základě výše uvedené analytické části byla v rámci marketingové strategie zpracována SWOT 

analýza, která poukazuje na problematické nebo silné oblasti informatizace kraje, a ze které byly 

definovány jednotlivé cíle pro další rozvoj informačních systémů Jihomoravského kraje, vytváření 

vazeb mezi těmito systémy, a to i v návaznosti na centrální projekty informatizace celé veřejné správy 

České republiky. 
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4.2.1 Marketingová strategie  

SWOT analýza byla vypracována za účelem identifikace faktorů ovlivňujících realizaci 

a provozuschopnost projektu. 

 

Tabulka 3 SWOT analýza 

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 

 

Marketingová strategie má za úkol popsat způsob dosažení výše uvedených cílů pro definované 

segmenty klientů. 

Důležitým faktem projektu je poskytnout svým klientům kvalitní a dostupné služby 

svým klientům, specifikované v rámci SLA. 

Služby musí být zajištěny v odpovídající kvalitě (jedná se o dostupnost služby, doba její odezvy, doba 

jejího zprovoznění při jejím výpadku, atd.). 

silné stránky  slabé stránky 

 Odborné znalosti pracovníků informatiky 

 Podrobně definované požadavky na rozvoj IS odborným 

týmem (garanty zodpovědnými za řešení jednotlivých oblastí) 

 Vybavenost IT technikou 

 Kvalitní podpora uživatelů  

 

 Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších typizovaných projektů 

 Nedostatečná komunikační (síťová) infrastruktura  na území 

Jihomoravského kraje  

 Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba.  

 Přetrvání roztříštěnosti SW architektury a tím zvýšení nároků 

na údržbu a nebezpečí roztříštěnosti datového fondu 

 Legislativní změny a soulad ICT s procesy veřejné správy 

 

Příležitosti Hrozby 

 Využívání možností ICT pro rozvoj eGovernmentu v území 

 Využití outsourcingu ICT 

 Provozování aplikací vybraných řešení na  infrastruktuře 

 Umožnění realizace dalších typizovaných projektů  

 Využívání digitální formy dokumentů 

 Další rozvoj GIS 

 Vzdělávání zaměstnanců 

 Využití finančních zdrojů mimo rozpočet Jihomoravského 

kraje (dotace) 

 Nedostatečné finanční prostředky pro implementaci 

potřebných změn  

 Zakonzervování současného stavu řešení ICT. 

 Snaha o centralizované řízení krajů státem formou 

legislativních nařízení – odebrání pravomocí krajským úřadům 

 Nepochopení a podcenění role ICT jako prostředku pro 

efektivnější řízení úřadu a regionu 

 Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně 

 Nevyjasněné finanční krytí projektu 

 



 

 Strana 32 (celkem 92) 

4.2.2 Marketingový mix  

Marketingový mix obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila 

poptávku po produktu. 

Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných: 

1. Produkt (služba) - uspokojuje požadavky klienta. 

Produktem (službou) sada jasně definovaných služeb pro jasně definovaný zákaznický 

segment. 

Výčet služeb vnitřní integrace úřadu: 

 Zkvalitnění a zefektivnění chodu úřadu 

 Portál úředníka s moduly efektivní organizace práce 

 Příprava rozhraní k centrálním registrům 

 Jednotné přihlašování do IS 

Centrální projekty 

Jedním z hlavních cílů projektu je propojení s budovanými centrálními registry a portálem 

veřejné správy. 

2. Cena - hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba poskytuje). 

Provoz digitální mapy úřadu bude neziskový. 

3. Místo - jak a kde se bude produkt prodávat (služba nabízet), včetně distribučních cest, 

jejich dostupnosti. Dostupnost bude v rámci regionu Jihomoravského kraje. 

4. Propagace - jak se spotřebitel (zákaznický segment) o produktu dozví. Tato část je 

důležitá i ve vazbě na prezentaci výsledků projektu financovaného ze strukturálních fondů 

Evropské unie. 

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009 je Jihomoravský kraj 

povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného 

operačního programu. Jihomoravský kraj se bude řídit dle přílohy č. 3 výzvy č. 08 – Pravidla 

pro provádění informačních a propagačních opatření. 

Aby byla propagace poskytovaných služeb efektivní, je třeba se zaměřit na správný segment 

klientů. Propagace služeb projektu je zaměřena na následující klientské segmenty: 

 krajský úřad 

 organizace zřizované Jihomoravským krajem 

 centrální orgány, stát 

 EU (primárně z důvodu čerpání dotace na projekt) 

Krajský úřad 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb projektu jsou předpokládány: 

 Webový portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

 Interní jednání, meetingy, konference - kde budou předávány aktuální informace 

o projektu 
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Organizace zřizované Jihomoravským krajem 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb projektu obcím a organizacím jsou 

předpokládány: 

 Osobní jednání cílené na konkrétní klienty - kde budou prezentovány aktuální 

informace o službách projektu, o možnostech jeho rozšiřování, apod. 

 Webový portál Jihomoravského kraje - obsahující základní informace o projektu včetně 

nabízených služeb formou reklamy. 

Centrální orgány, stát 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb projekty státu jsou předpokládány: 

 Webový portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje a MV ČR - zveřejnění informací 

o projektu, případové studie, apod. 

 Prezentace a aktivní účast na konferencích a odborných seminářích za účelem 

prosazování myšlenek a zkušeností s nasazování digitální mapy. 

 Publikování v tisku, odborných časopisech. 

EU 

Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou součástí 

veškerých informačních a propagačních materiálů týkajících se projektů financovaných 

z prostředků Evropské unie.  

4.2.3 Koncepce odbytu  

Digitální mapa veřejné správy je budována za účelem zkvalitnění dostupnosti služeb při řešení 

životních situací, jak je popsáno v předchozích kapitolách. 
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5 Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti 

5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek 

potřebných k provozování služeb 

Pro poskytování služeb digitální mapy veřejné správy musí být vybudovaná potřebná technologická 

architektura a infrastruktura. Ta musí být dostatečně robustní, škálovatelná, bezpečná, stabilní, vysoce 

dostupná, konfigurovatelná a odolná proti výpadkům, neboť se jedná o uchování citlivých dat.  

  

5.2 Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné 

zakázky  

Předmět zakázky 

 Pořízení Geoportálu – VŘ již proběhlo v roce 2009 

 Dodávky části ÚKM a ÚAP – proběhnou dvě výběrová řízení 

 

Hodnotící kritéria budou optimálně stanovena vybranou firmou zastupující zadavatele ve 

spolupráci se zadavatelem. 
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6 Lokalita a okolí 

6.1 Umístění projektu  

Poloha kraje 

Jihomoravský kraj (rozloha 7 196 km2, 1 147 146 obyvatel k 31. 12. 2008 podle předběžných výsledků 

ČSÚ, 159 obyvatel/km2) se nachází na jihovýchodě České republiky. Jako většina krajů ČR je 

příhraničním regionem, kde na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí Niederösterreich a na 

jihovýchodě se slovenskými kraji Trnavským a Trenčínským. Sousedí od západu na východ 

s Jihočeským krajem, s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem. Centrem 

kraje je statutární město Brno, které je významným střediskem justice, ekonomickým a správním 

centrem, městem univerzit a veletržním centrem střední Evropy s dlouholetou tradicí pořádání 

veletrhů, za nimiž ročně přijíždí přes jeden milión lidí z celého světa. Výhodou kraje je vynikající 

dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce transevropských silničních a železničních 

dálkových tras, které jsou důležitými tepnami spojujícími západní Evropu s východní a severní s jižní. 

Letiště Brno-Tuřany se s více než půl milionem odbavených cestujících v roce 2008 řadí na druhé místo 

mezi letišti v ČR. Každý den jsou odbavovány přímé lety do Londýna a Prahy, dvakrát týdně linka do 

Moskvy. Zejména v letní sezóně je odbavováno přes 20 charterových destinací. 

Jihomoravský kraj patří k regionům s výrazným ekonomickým potenciálem. Zejména v posledních 

letech roste počet podnikatelských subjektů v oblasti počítačové technologie, telekomunikací, vývoje 

softwaru a ostatních hi-tech oborů. Jihomoravský kraj výrazně podporuje rozvoj technologických 

a biotechnologických inkubátorů určených pro začínající firmy.  

Na vysoké úrovni je i jihomoravské zemědělství – zemědělská půda tvoří 60% výměry regionu, z níž 

83% připadá na ornou půdu. Specialitou jižní Moravy je především vinohradnictví evropské úrovně (v 

kraji je situováno přes 90% plochy vinic z celé ČR), pro kraj je typické množství malých producentů 

vína a vinných sklepů. Silnou tradici zde má pěstování ovoce a zeleniny. Severní oblasti kraje jsou 

významným centrem lesnictví a produkce dřeva. 

Rozloha: 719 555 ha 

Počet obyvatel: cca 1 140 000 obyvatel 

Hustota osídlení: cca 157 obyvatel/km2 

Počet obcí: 673 

Počet měst: 49 

Okresy: 7 (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo) 

Statutární města: Brno (cca 370.000 obyvatel) 

Počet obcí s rozšířenou působností: 21 

Počet obcí s pověřeným obecním úřadem: 34 

Nejvyšší bod: Čupec (819 m n. m.), okres Hodonín 

Nejnižší bod: soutok řek Moravy a Dyje u Lanžhota (150 m n. m.) 
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Obrázek 1 Správní členění JMK 

 

 

Sídlo Krajského úřadu je v budově na adrese: 

Žerotínovo nám. 3/5 

601 82 Brno 

 

6.2 Životní prostředí v jeho okolí  

Předpokládaný dopad projektu na životní prostředí nebude po jeho realizaci negativní. Projekt proto 

nevyžaduje odborné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, zda je realizován v chráněné 

oblasti, v oblasti zranitelné nitráty, v ochranném pásmu vod, na území vymezeném NATURA 2000 

apod. 
V první předinvestiční etapě nebude docházet k negativnímu ani pozitivnímu vlivu na životní prostředí. 

V investiční etapě nebudou prováděny žádné závažné stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet 

k překračování požadované meze hlučnosti a k znečišťování životního prostředí. Nezbytnou podmínkou 

provozování technologického centra je jeho zásobování elektrickou energií. Protože ale bude 

pořizována nová technologie, která má nižší energetickou náročnost než technologie stávající, která 

bude navíc v průběhu realizace a udržitelnosti zcela nahrazena,  nebude docházet k negativnímu ani 

pozitivnímu vlivu na životní prostředí, neboť nebude docházet k navyšování spotřeby elektrické 

energie. Navíc všechna obměňovaná technologie bude ekologicky likvidována. V poinvestiční provozní 

etapě  neočekáváme žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
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6.3 Stav technické infrastruktury 

6.3.1 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 

Řešení informačního systému ÚAP je součástí Geoportálu, který je koncipován jako komplexní a přitom 

modulární systém postavený na otevřené a výkonnostně škálovatelné technologii GeoMedia 

společnosti Intergraph.  Geoportál vedle dat ÚAP v úzké vazbě efektivně řeší také harmonizaci a 

publikaci dat ÚKM. 

Všechny nabízené aplikace jsou vyvíjeny v souladu s globálními požadavky směrnice INSPIRE a 

schválenými prováděcími pravidly k této směrnici. 

Geoportál je navržen tak, aby zajistil požadavky odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ 

JMK, zejména na správu, publikaci a distribuci datových sad, správu metadat, publikaci standardních 

mapových služeb, ale také na aplikace pro specializované aplikační úlohy a on-line editaci geodat. 

6.3.1.1 Datový sklad 

Datový sklad je postaven na RDBMS Oracle, která zajišťuje uložení geometrických vlastností dat v 

datovém typu MDSYS_SDOGeometry, který respektuje standard OGC Standard Features 

Specification for SQL. 

Pro kontroly, konsolidaci a harmonizaci dat slouží nástroj „Modul harmonizace dat“. 

Data ze zdrojových produkčních databází jsou pravidelně a automatizovaně harmonizována, 

optimalizována a přenášena pro publikaci do „Publikační databáze“ pomocí nástroje Geoportal 

Exctract Transform Load (ETL).   

Nástroj ETL poskytuje možnost automatické aktualizace metadat – metadata jsou aktualizována 

společně s vlastními daty. Tím je zaručena integrita dat a metadat publikovaných Geoportálem. 

6.3.1.2 Systém řízení přístupových práv 

Přístupová práva k webovým aplikacím a službám jsou konfigurována a řízena v aplikaci 

Administrátorský modul. 

6.3.1.3 Aplikace pro aktualizaci dat 

Pro aktualizaci dat slouží jak nástroj ETL, tak i Editační modul. Nástroj ETL se používá k hromadným, 

dávkovým a periodicky se opakujícím aktualizacím. Editační modul je tenkým klientem, který 

komunikuje s aplikačním serverem prostřednictvím internetového připojení, slouží pro přímou editaci 

dat v RDMBS a umožňuje  editaci jak grafických tak i popisných údajů (atributů) nad mapovým 

podkladem.  

Editovaná data ze zdrojové databáze jsou současně připojena i do mapového podkladu (webové 

služby), takže ihned po uložení editovaných změn se změny promítnou do překreslené mapy. Pokud 

je stejná editovaná vrstva připojena i do veřejného portálu zobrazí se změny provedené na 
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neveřejném editačním portálu ihned veřejnosti. 

6.3.1.4 Metainformační systém 

Metainformační systém Geoportálu se skládá z aplikace pro tvorbu a správu metadat  (Metadata 

Editor), z aplikace pro vyhledávání v metadatech (Klient vyhledávací katalogové služby) a ze 

samotných vyhledávacích služeb. 

 

Klient vyhledávací katalogové služby 

Webová aplikace, která umožňuje vyhledávání v metadatech podle parametrů  a specifikací daných 

prováděcími pravidly INSPIRE pro metadata. Aplikace se může připojit na libovolný server, který 

poskytuje metadata v podobě katalogovém služby dle OGC specifikace  CS-W. 

 Metadata je možné vyhledávat zadáním hledaného výrazu, pomocí klíčových slov s využitím 

předdefinovaných seznamů. 

V rozšířeném režimu je možné vyhledávání upřesnit zadáním datumu platnosti dat, výběrem 

kategorie (klasifikací dat) nebo také prostorovým omezením. 

Klient umožňuje přímé zobrazení mapy v aplikaci Webový klient, pokud jsou v metadatech nalezeny 

informace potřebné k připojení služby (zejm. adresa služby.) 

Metadata editor 

Metadata Editor je webový klient, který slouží primárně pro vyplňování a aktualizaci metadatových 

záznamů. Tento editor podporuje všech 22 jazyků používaných v Evropské unii a jeho další unikátní 

vlastností je možnost pracovat s vícero metadatovými profily, které si zákazník nadefinuje pro svou 

potřebu. 

Při vyplňování metadat je uživatel veden aplikací a ta mu umožňuje vytvořit nový zázam nebo 

aktualizovat záznam stávající. Aplikace podporuje práci s vícero profily.  

Editor je plně kompatibilní s požadavky směrnice INSPIRE a jejími prováděcími pravidly i normami 

ISO 19115 a 19119. Při vyplňování konkrétních položek metadat je možné zapnout automatickou 

validaci, která zajišťuje to, že uživatel uloží jen záznam, který je plně v souladu s předepsanými 

normami a specifikacemi. 

6.3.1.5 Prezentační služby 

Webový klient je snadno konfigurovatelná webová aplikace určená pro prohlížení dat publikovaných 

WMS a CSW servery. Tato aplikace používá na pozadí celou řadu dalších služeb pro zvýšení komfortu 

uživatele (vyhledávání, transformace souřadnic, proxy dotazy na capabilities a pod.) 

 

Mezi základní vlastnosti aplikace patří: 

 intuitivní ovládání dle zvyklostí a pravidel pro současnou tvorbu webových aplikací, 

 komfortní nástroje pro práci s mapou  

 podpora neomezeného množství souřadných systémů  (pro zobrazení mapy jsou k 

dispozici všechny systémy, které jsou průnikem všech souřadnicových systémů  
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podporovaných připojenými servery), 

 neomezené množství připojení a řazení WMS (interních i externích), 

 vyhledávání prvků, 

 integrované vyhledávání metadat 

 podpora IE, Mozilla Firefox, Google Chrome 

 podpora OGC specifikací WMS 1.0.0.,1.1.0.,1.1.1,1.3.0 

 podpora autentifikovaných WMS pro zabezpečení přístupu k vybraným datovým sadám 

6.3.1.6 Služby výdeje dat 

Služby stahování dat jsou v Geoportálu realizovány  v aplikaci Výdejní modul. Jedná se o aplikaci v 

prostředí Webového klienta umožňující výběr a export dat přímo na straně serveru. Výběr dat 

provádí uživatel interaktivně na základě přidělených práv a prostorových omezení. Data 

vyexportovaná v požadovaném formátu je pak možné ze serveru stáhnout jako komprimovaný 

soubor. U vybraných datových sad je součástí exportního souboru také pasport automaticky 

generovaný na základě metadat centrálně spravovaných modulem pro správu metadat. 

6.3.1.7 Monitoring 

Monitoring Geoportálu je součástí Administrátorského modulu. 
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6.3.2 Účelová katastrální mapa 

Tabulka 4 Stav k říjnu 2009 

KP celý kraj počet k.ú počet k.ú. počet k.ú počet k.ú počet 
počet pč 

UKM 

  
počet 
k.ú DKM 1/2010 KMD 1/2010 

KM-D 
1/2010 

 UKM 
10/2008 čDKM 

(stav 
rok2009) 

Brno 48 38 - - 10 1 50823 
                

Brno Venkov 227 88 - 11 128 19 197639 
                

Boskovice 116 18 3 16 79 2 68322 
Blansko 59 31 - 1 27 7 39932 

                
Břeclav 23 16 - - 7 3 51212 

Hustopeče 29 9 - 1 19 9 66157 
Mikulov 17 6 - 3 8 8 30081 

                
Kyjov 46 17 - 6 23 3 65436 

Hodonín 44 22 - 6 16 5 93382 
                

Vyškov 108 27 - 24 57 19 88188 
                

Znojmo 133 25 - 32 76 28 124918 
MKRU 41 9 3 1 28 7 31145 

            
suma 891 306 6 101 478 111 907235 

 

V současnosti má Jihomoravský kraj k dispozici 4. aktualizaci účelových katastrálních map 

odevzdanou 9.3.2010  s následujícími technickými parametry: 

Počet kat. území  - UKM  BRME (UKM_2010/01)  : 10  

Počet kat. území – UKM) JMK (UKM_2009/10)  : 468 – počet parcel KN 856412 

Počet kat. území – DKM   (DKM_2010/01)  : 306 

Počet kat. území – KMD   (DKM_2010/01)  : 6 

Počet kat. území – KM-D   (DKM_2010/01)  : 101P 

 

Přesnost díla 

Katastrální mapy budou transformovány tak, aby splnily kritérium základní střední souřadnicové 

chyby : 

a) mapové listy měřítek 1:1000    tř.př. VI  zákl.střed. souř. chyba 21 cm 

b) mapové listy měřítek 1:2000    tř.př. VII  zákl.střed. souř. chyba 42 cm 

c) mapové listy měřítek 1:2880 a jiné  tř.př. VIII  zákl.střed. souř. chyba 1,00m 

transformační protokol ( ve formátu *.TXT   program IRASB).  
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Technické podmínky prací se řídily příslušnými ustanoveními platných předpisů: 

 Zákon č.200/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 344/92 Sb. Katastrální zákon ČR ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č.26/2007  ve znění pozdějších předpisů 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu ČUZK č.j.21/1997-23 (v technické zprávě uváděn 

jako „Návod“) 

 Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy ve znění pozdějších předpisů 

 Pokyny č. 32 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových 

evidencí. 

  

Celé dílo vzniklo při úzké spolupráci s katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj. 
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7 Technické řešení 

Geoportál ÚP jako internetová aplikace zajistí publikování (dálkový přístup) vybrané ÚPD a ÚPP formou 

mapových kompozic. Bude poskytovat vybraná digitální data prostřednictvím výdejního modulu, pomocí 

webových mapových služeb a zpřístupní je bez ohledu na aplikační GIS software uživatelů. Nad 

vybranými daty umožní v rámci modulárního řešení editaci a analýzy. Geoportál by měl také sloužit 

zejména k evidenci (metadatový modul) a správě dat ÚAP na úrovni kraje a publikaci. Slouží k 

soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území kraje. ÚKM je souhrnný 

název pro digitální bezešvou podobu vektorového obrazu KM umístěného v S-JTSK, který zahrnuje 

všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální 

mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D). 

 

7.1 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 

7.1.1 Vlastní koncept řešení 

Geoportál bude navržen tak, aby primárně zajišťoval požadavky odboru územního plánování a 

stavebního řádu KrÚ JMK. Zejména se jedná o požadavky vyplývající z nové legislativy v oblasti 

územního plánování a tvorby ÚPD a ÚPP  na úrovni kraje i jednotlivých obcí na území JMK. Základními 

dílčími cíli řešení geoportálu jsou: 

 publikace, správa a poskytování vybraných datových sad z definovaných odborných 

oblastí; 

 správa metadat zejména pro oblast územního plánování (ÚAP) se zaměřením na 

centrální správu metadat ÚAP pro celý KrÚ JMK; 

 poskytování vybraných služeb pro potřeby odboru ÚP a dalších odborných útvarů KrÚ 

JMK: 

o Vybrané mapové služby (publikace a zobrazování mapových kompozic v 

prostředí portálu), 

o Poskytování vybraných datových sad – výdajový modul dat, 

o Základní přehledové a podkladové analýzy pro RURÚ a další využití, 

o Specializované problémově orientované aplikační úlohy pro podporu 

rozhodovacích procesů specializovaných agend veřejné správy, 

o Editace vybraných dat; 

 Informační část (odkazy na legislativu, dat. modely, aktuality…) 

Pro specifikaci části datového obsahu a funkčnosti geoportálu jsou určující zejména ÚAP a ZÚR. 
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7.1.1.1 Návrh a popis architektury řešení  

Navržené řešení Geoportálu ÚP musí zachovat a využít stávající systém uložení datových zdrojů JMK. 

Data v databázích a souborových datových zdrojích budou zachována tak, aby byla nadále využívána 

stávajícím způsobem prostřednictvím aplikací, které jsou v rámci Jihomoravského kraje používány. 

Jedná se zejména o aplikace softwarové platformy ESRI. Pro potřeby publikace budou vybraná data 

ze stávajících databází pravidelně a automatizovaně harmonizována a optimalizována. V případě dat 

uložených v souborovém systému (ÚAP, ZÚR, ÚS), budou tato data vyčištěna a upravena do podoby 

odpovídající potřebám pro publikaci. 

 

K ukládání geodat určených k publikaci na internetu je v dnešní době používán MS SQL Server 2005 

v kombinaci s ESRI ArcSDE 9.3.  

 

Geodata určená pro publikaci v rámci projektu Geoportál ÚP JMK mohou být ukládána i načítána ze 

stávajícího prostředí. 

 

Aktualizace a načítání nových dat bude řešeno takovým způsobem, aby při jejím průběhu nedošlo k 

přerušení činnosti Geoportálu. 

 

Nebude omezen přístup ke stávajícím datům a databázím, včetně správy a údržby. Načtení dat pro 

převod a aktualizace bude umožněno z jednoho či více zdrojů. Načítání, optimalizace dat pro 

publikaci či výdej a uložení zpracovaných dat do cílových struktur bude možno administrátorsky 

konfigurovat. 

 

Geoportál územního plánování musí být koncipován jako komplexní a přitom modulární systém 

postavený na otevřené a výkonnostně škálovatelné technologii GeoMedia společnosti Intergraph.  

Mezi hlavní přínosy navrženého řešení patří: 

o zlepšení dostupnosti a využitelnosti geodat ÚP v rámci KrÚ JMK, 

o zajištění interoperability aplikací Geoportálu tak, aby byly ochráněny investice do 

stávajících softwarových licencí, 

o zjednodušení stávajícího procesu aktualizace dat (větší míra automatizace, on-line 

editace), 

o efektivní správa, aktualizace, publikace a tvorba metadat dle požadovaných standardů 

INSPIRE a OGC, 

o kvalitnější poskytování služeb veřejnosti v oblasti poskytování geodat v podobě informací 

publikovaných prostřednictvím webových aplikací = zajištění moderního dálkového 

přístupu k datům, 

o možnost využití webových služeb poskytovaných externími organizacemi (např. ČUZK, 

CENIA, ostatní KrÚ, apod.), 

o zajištění platformy pro specializované problémově orientované aplikační úlohy pro 
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podporu rozhodovacích procesů specializovaných agend veřejné správy, 

o soulad řešení s implementačními pravidly INSPIRE a souvisejícími prováděcími pravidly a 

„Guideline“ dokumenty. 

7.1.1.2 Architektonická koncepce 

Z hlediska architektury je řešení postaveno na webovém řešení Geoportál Integraph, které jako svou 

aplikační platformu využívá technologii GeoMedia WebMap. Tato technologie umožňuje pomocí 

datových konektorů využívat přímo všechny dostupné datové zdroje (databáze, CAD výkresy, shp 

soubory)  včetně webových mapových služeb – tím je zaručena velmi snadná integrace do prostředí 

stávajících informačních systémů a interoperabilita potřebná pro komunikaci s ostatními institucemi. 

 

Z hlediska uživatelských aplikací je Geoportál Intergraph postaven na jednotném grafickém rozhraní, 

které představuje pro uživatele jednotný způsob ovládání ve všech modulech – uživatel tak vnímá 

Geoportál jako jednu kompaktní aplikaci. 

 

Navržené řešení je už z hlediska použitých softwarových komponent otevřené, a to jak z pohledu 

možných úprav a doplňování funkcionality, tak i z pohledu rozšiřování datových formátů a webových 

služeb. Společnost Intergraph je strategickým členem Open Geospatial Consortia a má své zástupce 

v drafting týmech, které vytvářejí prováděcí pravidla pro implementaci INSPIRE, a proto garantuje ve 

svých řešeních maximální míru interoperability a vyvíjí geoportálová řešení v souladu s požadavky 

této směrnice a jejích prováděcích pravidel. 

7.1.1.3 Vlastní návrh řešení 

7.1.1.3.1  Server pro publikaci webových služeb 
Mapový server pro intranet je postaven na software GeoMedia WebMap a slouží zejména k publikaci 

datových sad webovými službami. Dílčí části mapového serveru zajišťují publikaci podle konkrétních 

specifikací: 

 

WMS server  - umožňuje zpřístupnění datových sad formou standardních služeb OGC WMS. 

Poskytuje služby kompatibilní se specifikací OGC WMS do verze 1.3.0. včetně.  

 

Server pracuje v režimech: 

 Neautentifikovaný 

 Autentifikovaný: 

o Bez omezení. 

o Prostorové omezení obecným polygonem. 

o Omezení časem, konkrétní IP adresou. 

Samozřejmou součástí WMS serveru je také implementace nepovinných parametrů: 
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 Metoda GetFeature info v XML a HTML, 

 podpora rastrových výstupů ve formátech  PNG, JPG 

 kaskádová legenda, 

 piktogramy (automaticky vytvořené symboly) legendy, 

 podpora neomezeného množství souřadných systémů. 

 

Každý dotaz na generování mapy prostřednictvím WMS může být detailně logován – pro účely 

monitoringu i z důvodu zabezpečení. 

 

WFS server - publikuje data dle specifikace OGC WFS. Rozdíl WFS oproti WMS je v tom, že zatímco 

WMS přenáší rastr, WFS přenáší data samotná ve formátu GML. 

 

KML/KMZ server – publikuje data v podobě webových 3D služeb ve formátu OGC KML 

Catalog server - Katalogové služby poskytované v rámci tohoto portálu splňují plně požadavky 

INSPIRE pro metadata. Pro publikaci je použit aktuální standard OGS CSW 2.0.2. 

 

Služba je postavena tak, aby umožňovala publikovat jakékoliv metadatové záznamy odpovídající ISO 

19115, není tedy žádný problém publikovat metadata dle svého svého vlastního profilu nebo podle 

profilu doporučeného INSPIRE. 

 
Webová služba KN – tato webová služba publikuje data katastru nemovitostí. Grafická data podle 

specifikace WMS a negrafická (SPI) standardní webovou službou jejímž výstupem je xml nebo html.  

Tato služba je základem pro integraci těchto klíčových dat do prostředí ostatních aplikací 

používaných úřadem. 

 
WPS server – tento server bude v první etapě zajištovat především transformaci souřadnicových 

systémů přijímaných mapových služeb podle principů Web Processing Services (WPS). V dalších 

etapách projektu bude využíván modulem pro analýzu dat s jehož pomocí bude možno provádět 

zjednodušené gridové a vektorové analýzy. 

7.1.1.3.2  Modul katastru nemovitostí 
Součástí navrženého řešení je začlenění modulu Katastr (KN - Katastr nemovitostí), který přinese 

možnost zobrazovat prostorové i popisné údaje Katastru nemovitosti společně s dalšími mapovými 

podklady.   

 
Navrhované řešení obsahuje tyto části: 

 aplikační server KN, 

 modul tenkého klienta KN (prohlížení v prostředí webového prohlížeče), 

 Import VFK – specializovaný nástroj pro uložení a pravidelné aktualizace dat KN z formátu 

VFK ČUZK do databáze včetně definičních bodů parcel a věcných břemen 
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Serverová část je realizována jako speciální služba poskytující údaje z dat KN uložených v databázi 

ve struktuře, která je identická s ISKN. 

Klientskou část představuje modul rozšiřující Webového klienta pro prohlížení o záložku „Katastr“. 

  

 
Obrázek 2 Ukázka Webového klienta s rozšířením modulu katastru nemovitostí 

 
Import vfk - aplikace import vfk je specializovaný nástroj pro importování dat výměnného formátu 

katastru. Tento nástroj umožňuje importovat jak SPI tak SGI.  

 
Při importu SGI jsou automaticky v prostředí RDBMS vytvořeny plošné geometrické objekty parcel, 

které jsou přímo využívány pro zpřístupnění GIS klientům a k publikaci mapovými službami. 

 
Import vfk umí zpracovávat jak jednorázové kompletní soubory tak i změnové věty (rozdílová data).  

 
Nástroj má jednoduché uživatelské rozhraní a umožňuje automatickou aktualizaci DKM vlastními 
silami správci GIS úřadu. 
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Obrázek 3 GeoMedia v popředí s nástrojem Import vfk 

7.1.1.3.3 Výdejní modul 
Výdejní modul je aplikace v prostředí Webového klienta umožňující výběr a export dat přímo na 

straně serveru. Výběr dat provádí uživatel interaktivně na základě přidělených práv a prostorových 

omezení. Data vyexportovaná v požadovaném formátu je pak možné ze serveru stáhnout jako 

komprimovaný soubor. U vybraných datových sad bude součástí exportního souboru také pasport 

automaticky generovaný na základě metadat centrálně spravovaných modulem pro správu metadat. 

 
Grafické rozhraní aplikace je obdobné s aplikací Webový klient s tím, že obsahuje funkce specifické 

právě pro výběr a výdej dat. 

 
Základními prvky rozhraní jsou: 
Mapové okno – se základními ovládacími prvky pro pohyb v map; lišta nástrojů (měření délky a 

plochy, odečet souřadnic, tisk), Legenda se seznamem mapových vrstev a jejich skupin (s možností 

zapnutí/vypnutí), možnost zobrazení atributů k prvkům  

 

7.1.1.3.4 Webová aplikace pro prohlížení webových služeb 
Webový klient je snadno konfigurovatelná webová aplikace určená pro prohlížení dat publikovaných 

WMS a CSW servery. Tato aplikace používá na pozadí celou řadu dalších služeb pro zvýšení komfortu 

uživatele (vyhledávání, transformace souřadnic, proxy dotazy na capabilities a pod.) 

 
Mezi základní vlastnosti aplikace patří: 

 intuitivní ovládání dle zvyklostí a pravidel pro současnou tvorbu webových aplikací, 

 komfortní nástroje pro práci s mapou  
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 podpora neomezeného množství souřadných systémů  (pro zobrazení mapy jsou k dispozici 

všechny systémy, které jsou průnikem všech souřadnicových systémů  podporovaných 

připojenými servery), 

 neomezené množství připojení a řazení WMS (interních i externích), 

 vyhledávání prvků, 

 integrované vyhledávání metadat 

 podpora IE, Mozilla Firefox, Google Chrome 

 podpora OGC specifikací WMS 1.0.0.,1.1.0.,1.1.1,1.3.0 

 podpora autentifikovaných WMS pro zabezpečení přístupu k vybraným datovým sadám 

 

Mapové okno 
Mapové okno slouží k zobrazování map, mapových kompozic, tříd prvků, výsledků dotazů a analýz. 

Obsahuje navigační nástroj pro snadné ovládání zobrazené mapy (méřítko, posun) a také tlačítka pro 

snadné a rychlé přepínání předvolených mapových kompozic. Obsahuje nástrojovou lištu s ikonami 

pro nejčastěji používané funkce. 

 
Data budou zobrazovaná a publikovaná prostřednictvím Geoportálu ÚP v rozsahu definovaném v 

Příloze č.1. „Technická a funkční specifikace plnění“ k Zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

Geoportál územního plánování JMK. 

 

 
Obrázek 4 Minimalistické zobrazení 
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Obrázek 5 Ukázka možnosti připojit externí mapovou službu do Webového klienta 

 

Výše specifikované řešení s využitím nástroje ETL zabezpečuje: 

 stálou aktuálnost dat a metadat v publikační databázi (nástroj ETL aktualizuje automaticky 

data ve zvolených intervalech ze stávajících produkčních a pracovních databází), 

 trvalou dostupnost publikační databáze (nástroj ETL provádí aktualizace bez přerušení 

dostupnosti publikační databáze), 

 možnost přistupovat ke stávajícím datům a databázím jako dosud, včetně provádění jejich 

správy a údržby. 

7.1.1.3.5 Modul pro práci s metadaty 
Nástroje pro práci s metadaty jsou navrženy tak, že umožňují jak snadné začlenění stávajících dat 

spravovaných v rámci stávajících aplikací úřadu, tak i jednoduchou integraci na úrovni katalogových 

služeb postavených na ISO normách a OGC specifikacích. 

 

Klient vyhledávací katalogové služby 

Webová aplikace, která umožňuje vyhledávání v metadatech podle parametrů  a specifikací daných 

prováděcími pravidly INSPIRE pro metadata. Aplikace se může připojit na libovolný server, který 

poskytuje metadata v podobě katalogovém služby dle OGC specifikace  CS-W. 

 
Metadata je možné vyhledávat zadáním hledaného výrazu, pomocí klíčových slov s využitím 

předdefinovaných seznamů. 

 
V rozšířeném režimu je možné vyhledávání upřesnit zadáním datumu platnosti dat, výběrem 

kategorie (klasifikací dat) nebo také prostorovým omezením. 
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Klient umožňuje přímé zobrazení mapy v aplikaci Webový klient, pokud jsou v metadatech nalezeny 

informace potřebné k připojení služby (zejm. adresa služby.) 

 
Obrázek 6 Ukázka rozhraní vyhledávací služby – reálná implementace pro ČÚZK 

 

Editace a správa metadat 
Aktualizace (ISO) metadat datových sad bude probíhat dvěma způsoby: 

 manuální aktualizace 

 automatická aktualizace 
 
Metadata k datům a datovým sadám bude možno tvořit a editovat prostřednictvím rozhraní CSW, v 

praxi nejčastěji  Metadatovým editorem. Druhou možností je také import metadat ze stávajících 

úložišť metadat, které podporují ISO normy a nebo publikují metadata v podobě katalogové služby. 

Další možností je výše zmíněná automatická aktualizace některých údajů prostřednictvím ETL a 

začlenění detailních metadat. 

 
Generování statistických výstupů 
Součástí Administrátorského prostředí jsou funkce na tvorbu statistických sestav a výstupů týkajících 

se provozu mapových služeb. Aplikace umožňuje tvořit výstupy ve formátu HTML, uvedené na 

obrázku níže, pro sledování činnosti uživatelů mapových služeb a sledování výkonnosti mapových 

služeb. 
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Obrázek 7 Ukázka statistických výstupů Geoportálu 

 

7.1.2 Naplnění požadavků typizovaného projektu 

Projekt je naplněn v oblasti UAP. Kompletní řešení je navrženo a rozšířeno tak, aby bylo připraveno na 

zpracování a publikaci dat ÚAP z ORP. 

 

7.1.3 Požadovaný rozvoj stávajícího řešení 

Kompletní řešení musí být verifikováno a rozšířeno tak, aby bylo připravené na zpracování a publikaci 

dat ÚAP z ORP. 

 

Datový sklad 

V současné podobě datový sklad obsahuje jen aktuální stav dat, tedy neexistuje vedení historie dat a 

příslušných metadat. Zároveň nejsou součástí datového modelu objekty pro vedení informací o 

vlastnictví dat (pasporty).Nástroje pro správu dat je zapotřebí rozšířit o plné verzování obsahu včetně 

provázanosti na metadata. Je třeba vytvořit rozhraní pro průběžnou aktualizaci dat, které bude 

přistupovat k datovému skladu prostřednictvím autorizovaných operací a bude tak zajištěno vedení 

informací o autorství i schválení jednotlivých prvků 

Další rozšíření se bude týkat objemu dat s ohledem na zpracovávání dat z ORP. 
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Nástroje pro kontroly, čištění a konsolidaci dat bude vhodné doplnit o pokročilý GIS software. 

 

Aplikace pro aktualizace dat 

Stávající řešení poskytuje nástroje pro On-line editace dat (Editační klient) i pro dávkovou aktualizaci 

dat (ETL). V obou případech bude zapotřebí úpravy, která zajistí pro uživatele s příslušnými právy 

editace v režimu dlouhých transakcí (návrh budoucího stavu). Režim dlouhých transakcí umožní 

oddělit vlastní editaci od fáze jejího finálního potvrzení do databáze, které může provést jen uživatel 

s odpovídajícími právy. 

Dávková aktualizace dat bude rozšířena o webové rozhraní pro upload souborů a formální validaci 

datového modelu takto uploadovaných dat. 

Editační klient musí být rozšířen o nástroje podpory aktualizace dat ÚAP, zejména se jedná o: 

 nástroje pro práci s pasporty území 

 provázání dat a pasportů s metadaty 

 editace dat do dlouhé transakce, vytváření projektů editace, kde se prvky nejprve rozpracují, 

pak odešlou k potvrzení a teprve po schválení se stávají platným obsahem datového skladu.  

 Rozhraní pro podporu procesu vzdálené editace – zakládání a schvalování projektů, 

monitoring.  

 

Nově navrhujeme využít paralelně s tenkým klientem i nástroje smart klienta. Tento klient rovněž 

aktualizuje data ve vzdáleném datovém skladu prostřednictvím webové služby, ale současně využívá 

lokální cache pro větší ergonomii a efektivitu práce. Klient je pro uživatele reprezentován GIS aplikací 

se standardním ovládáním nikoliv internetovým prohlížečem. 

 

Metainformační systém 

Současný metainformační systém plně vyhovuje požadavkům INSPIRE a pro účely IS ÚAP bude 

nutné doplnit nástroj pro elektronické vyplnění pasportu v podobě elektronického formuláře a 

začlenění přímé vazby mezi pasportem a metadatovými záznamy (optimálně rozšířením 

metadatového profilu o jednoznačný identifikátor pasportu). Stejně jako v případě ostatních dat 

v datovém skladu bude nutné zajistit verzování a vedení historie metadat. 

 

Prohlížecí služby (prezentační modul) 

V souladu s implementací profilů pro jednotlivé skupiny uživatelů bude vhodné doplnit stávající 

aplikaci pro prohlížení webových služeb o zjednodušené rozhraní, které bude poskytovat přehledně a 

intuitivně odpovídající předem nakonfigurovaný mapový obsah.  

 

Služby stahování dat (výdej dat) 

Stávající postup při výdeji dat v sw aplikaci Výdejní modul navrhujeme doplnit o krok při kterém 

uživatel potvrdí licenční ujednání, jehož obsah bude reflektovat práva ke stahovaným datům 

v souladu s požadavky 123/1998. 
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7.2 Účelová katastrální mapa 

Vychází z typizovaného projektového záměru „Účelová katastrální mapa“. 

Vektorizace účelových katastrálních map (dále jen ÚKM) obcí na území Jihomoravského kraje, jako 

územně technického podkladu ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a č. 500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Dále je 

požadován převod současně existujících digitálních katastrálních map poskytovaných Českým 

úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen DKM) obcí na území Jihomoravského kraje 

/vzniklých od 1.6.2004 do doby zahájení zakázky / do formátu shapefile (ESRI) dle předepsané 

struktury a transformace do souřadného systému S-JTSK. 

 

V průběhu projektu by měla být uzavřena dohoda s katastrálním úřadem za účelem předávání 

potřebných podkladů. 

 
 

7.2.1 Požadavky na řešení 

7.2.1.1 Obsah ÚKM 

Obsah ÚKM je stanoven v rozsahu zpracování vrstev: 

 hranice katastrálních území, 

 hranice parcel, 

 vnitřní kresba v rámci parcel, 

 značky budov, 

 místní a pomístní názvy, 

 parcelní čísla stavebních parcel, 

 parcelní čísla pozemkových parcel. 

7.2.1.2 Metadata 

K ÚKM budou zpracována metadata v souladu se směrnicí INSPIRE a prováděcími pravidly 

ke směrnici INSPIRE. Jakmile bude veden datový sklad pro RUIAN, pak metadata pro ÚKM vytvoří 

ČÚZK obdobně jako pro KM.  

Kraj pořídí metadata za datový soubor ÚKM. Po dobu aktualizace krajem bude aktualizován 

metadatový záznam celého datového souboru. 

V momentě převzetí aktualizace ČÚZK budou metadata vedena na jednotlivé datové prvky.  



 

 Strana 54 (celkem 92) 

7.2.2 Vlastní koncept řešení 

Technické parametry projektu jsou stanoveny následovně: 

 ÚKM bude prostorově referencována do S-JTSK. 

 Vektorizace obsahu katastrální mapy proběhne v datovém rozsahu specifikovaném v 

Pravidech pro tvorbu ÚKM Jihomoravského kraje. 

 ÚKM budou respektovat vektorové obrazy hranic katastrálních území, zpracované ČÚZK. 

 V územích mimo DKM/KMD bude ÚKM dána do územního bezešvého souladu s těmito díly 

tak, že v místech styku DKM/KMD a ÚKM budou pro zachování bezešvosti brány jako prioritní 

průběhy hranic katastrálních území z ČÚZK a okolní kresba ÚKM jim bude přizpůsobena 

(katastrální hranice ČÚZK zajistí bezešvou ÚKM a soulad s DKM/KMD). Vymezující hranice 

katastrálních území a dalších územně správních jednotek jsou součástí RUIAN. 

 KM-D nebudou až do doby jejich převedení na KMD v bezešvém souladu s ÚKM. 

 V územích s  vytvořenou vektorovou mapou obce (vytvořenou na její náklady), provizorně 

nahrazující funkčnost vektorové katastrální mapy v území, kde je katastrální mapa vedena 

na plastové fólii, bude tato (na žádost obce) do ÚKM převzata tak, že: 

o její obsah bude upraven do datového modelu ÚKM, 

o v místech styku DKM/KMD a ÚKM budou pro zachování bezešvosti upraveny průběhy 

katastrálních hranic a nejbližší parcely v ÚKM. 

 

 ÚKM bude zpracována ve formátech: 

o DGN (MicroStation), kdy výkres bude topologicky čistý (bez duplicit, volných konců, 

křížení linií), v každé parcele bude právě jedno parcelní číslo a pro každé katastrální 

území bude vytvořen samostatný soubor, 

o SHP (ArcGIS), kdy výsledná katastrální mapa bude souborem bezešvých polygonů za 

celé katastrální území a bude doplněná o jednoznačný identifikátor parcely PAR_ID. 

 Rastrový formát CIT bude použit jako vstupní podklad pro vektorizaci dat pro ÚKM, rastry 

budou obsahovat původní a transformované rastry včetně transformačních protokolů. 
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 Pro prvotní a další naplnění datového skladu ÚKM v resortu ČÚZK bude využit formát NVF. 

Pro předávání dat z resortu ČÚZK bude možné využít výměnný formát katastru NVF, mapové 

služby a rastrový formát CIT.  

 Výsledná data budou členěna v adresářové struktuře podle okresu a k.ú. Označení 

jednotlivých k.ú. názvem a číselným kódem FSÚ bude zvoleno dle ČÚZK. 

 Pro předávání dat z resortu ČÚZK v rámci vzorového projektu bude možné využít výměnný 

formát katastru NVF, mapové služby a rastrový formát CIT. 

 Součástí díla bude technická zpráva s popisem způsobu vytvoření díla a datové soubory 

metadat k jednotlivým souborům v rozsahu k.ú., typ (zdroj) mapy, kvalita, datum vytvoření. 

 

7.2.2.1 Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihomoravského kraje 

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihomoravského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihomoravského kraje a 

její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází aktualizace ÚKM do jiného 

režimu.  

 

Způsob provádění tvorby a aktualizace ÚKM Jihomoravského kraje 
Na tvorbě a aktualizaci se podílí Jihomoravský kraj, Zpracovatel ÚKM Jihomoravského kraje 

a Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj. Za koordinaci aktualizace a za úhradu činnosti Zpracovatele 

ÚKM Jihomoravského kraje odpovídá Jihomoravský kraj. 

Podklady pro tvorbu a aktualizaci 
Podklady pro tvorbu a pro aktualizaci zajišťuje Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj. 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj zajišťuje: 

a) Evidování čísel mapových listů KN, na kterých došlo ke změně parcelního čísla nebo ke změně 

průběhu hranice parcel  

b) Odstraňování nesouladů zjištěných při předcházející aktualizaci ÚKM 

Zpracovateli budou jako podklad předány: 

Pro tvorbu ÚKM:  

 rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu CIT (maskované, připojené, 
transformované do S-JTSK)  

 rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu JPG (nemaskované, 
nepřipojené, netransformované) 

 vektorové hraniční polygony obrazů hranic katastrálních území v analogové katastrální mapě 

 data SPI z území s analogovou katastrální mapou ve formátu NVF 

 data SGI z KM-D ve formátu VKM 

 data SGI z DKM a KMD ve formátu NVF z k.ú., které sousedí s k.ú. s analogovou mapou 
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 naskenované mapy BPK 

Pro aktualizaci ÚKM: 

 rastrové soubory analogových katastrálních map ve formátu CIT (maskované, připojené, 

transformované do S-JTSK), pouze z mapových listů, ve kterých došlo od poslední 

aktualizace ke změně, změněné vektorové hraniční polygony obrazů hranic katastrálních 

území v analogové katastrální mapě  

 data SPI z území s analogovou katastrální mapou ve formátu NVF 

 data SGI z KM-D ve formátu VKM data SGI z DKM a KMD ve formátu NVF z k.ú., které 

sousedí s k.ú. s analogovou mapou 

 
Předání vytvořené a aktualizované ÚKM Jihomoravského kraje 

Struktura předávaných dat: 

KKKK                          čtyřpísmenný název katastrálního pracoviště 

Nnnnnn,,,,                  název katastrálního území 

RASTRY 

xxxxxxxx.cit        poskytnuté rastrové soubory ve formátu CIT 

HRANICE 

SSSSSS.DGN       výkres vektorového hraničního polygonu (název k.ú.dle FSÚ) 

ÚKM 

SSSSSS.DGN       výkres ÚKM ve formátu DGN (název k.ú.dle FSÚ) 

SSSSSS. SHP       výkres ÚKM ve formátu ArcGIS (název k.ú.dle FSÚ) 

SSSSSS.VFK        výkres ÚKM ve formátu NVF ) název k.ú.dle FSÚ) 

METADATA 

SSSSSS.TXT        soubor metadat 

NESOULADY 

chybejici.txt       parcely, které nejsou ve výkresu 

prebytecne.txt       parcely, které nejsou v SPI 

fiktivni.txt       parcely, které nejsou v SPI - fiktivní parcelní čísla 

proslucky.txt      duplicitní parcelní čísla - včetně tzv. prosluček 

vicekrat.txt       parcely, které mají v 1 parcele více parcelních čísel 

TECHNICKA_ZPRAVA        

 

7.2.2.2 Technická specifikace ÚKM 

 ÚKM bude prostorově referencována do S-JTSK. 

 ÚKM budou respektovat vektorový hraniční polygon hranic katastrálních území, zpracovaný 

ČÚZK, jakož i hranice katastrálních území z DKM a KMD.  

 ÚKM bude zpracována ve formátech: 
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o DGN (MicroStation), kdy výkres bude topologicky čistý (bez duplicit, volných konců, křížení 

linií), v každé parcele bude právě jedno parcelní číslo a pro každé katastrální území bude 

vytvořen samostatný soubor, 

o SHP (ArcGIS), kdy výsledná katastrální mapa bude souborem bezešvých polygonů za celé 

katastrální území a bude doplněná o položku PAR_ID. 

 Výsledná data budou členěna v adresářové struktuře podle okresu a k.ú. Označení jednotlivých 

k.ú. názvem a číselným kódem FSÚ bude zvoleno dle ČÚZK. 

 Součástí díla bude technická zpráva s popisem způsobu vytvoření díla a metadatovým popisem 

k jednotlivým souborům v rozsahu k.ú., typ (zdroj) mapy, kvalita, datum vytvoření a souboru) a 

soubor s uvedením zjištěných nesouladů mezi ÚKM a SPI KN.  
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Technická specifikace výkresu DGN ÚKM  

 

Tabulka 5 Struktura výkresu DGN 

Struktura DGN vrstva barva tloušťka font Výška textu Šířka textu 

Katastrální hranice 13 3 3    

Hranice parcel 1 2 1    

Vnitřní kresba  4 4 0    

Místní názvosloví 15 5 0 1 3.4 2.38 

Parcelní čísla stavební 19 3 0 23 1.7 1.5 

Parcelní čísla pozemková 18 4 0 23 1.7 1.5 

Pomocné parcelní číslo a 

šipka 
16 0 0,1 23 

  

Další prvky, které jsou obsahem standardní DKM – značky kultur, bodové pole, energetická vedení, … 

nejsou obsahem ÚKM. 

 

Podrobnější specifikace 

 Každá parcela musí být uzavřena a v každé parcele musí být vloženo právě jedno parcelní číslo, 

přičemž vztažný bod textu musí být vždy umístěn v parcele. 

 Pokud parcelní číslo přesahuje přes hranici parcely, je nutné ho natočit, aby se hranice 

nedotýkalo nebo zmenšit maximálně o 1/3 (1.139 a 1,005), definiční bod musí být vždy 

v parcele. 

 Není-li možné i přesto parcelní číslo do parcely umístit, zobrazí se definiční parcelní číslo 

zmenšené na velikost 0.1 a provede se zobrazení pomocného parcelního čísla v normální 

velikosti mimo parcelu včetně šipky. 

 ÚKM obsahuje pouze typ čáry linie, používání oblouku, kružnice nebo křivky je nepřípustné  

 Soubor obsahuje pouze prvky, které leží uvnitř hranic příslušného katastrálního území 

 Musí být zajištěna topologická čistota kresby minimálně v rozsahu duplicit, křížení a volných 

konců linií, jakož i kontrola struktury výkresu a parcelních čísel 

Zásady pro vektorizaci kresby 

 ÚKM musí respektovat vektorový hraniční polygon hranic katastrálních území, není možné 

vytvářet nové lomové body, je možné pouze vkládat body na linii. 

 Pro zachování bezešvosti bude okolní kresba ÚKM přizpůsobena vektorovému hraničnímu 

polygonu úpravou průběhu nejbližší parcely v ÚKM nebo v případě významnějších deformací 

kresby dílčími transformacemi. 

 Obdobně bude postupováno v případech, kdy zdrojovým podkladem pro ÚKM bude vektorová 

mapa obce.  

 Linie na styku rastrových obrazů sousedních mapových listů je nutné vyrovnávat 

 Pravoúhlé budovy je nutné zobrazovat pravoúhle (nelépe za použití nástrojů) 
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 Nekreslit zbytečně krátké linie (kreslit lomové body jen  v těch místech, kde je kreslil kartograf, 

když vytvářel mapu) 

 Na rovné linii provádět vyrovnání mezilehlých bodů na linii 

 Správnost zobrazení každé parcely je vhodné kontrolovat odečtením výměry získané z výkresu 

s údajem v SPI. 

 

Pozemkový katastr stav 

Jihomoravský kraj hodlá projekt rozšířit o volitelným doplňkem projektu ÚKM - pořízení Pozemkový 

katastr stavu (není součástí datového fondu ÚKM a ani není součástí sdílení s ČÚZK). 

 

7.2.3 Naplnění požadavků typizovaného projektu 

Projekt je naplněn v oblasti UKM, předpokládá pravidelné aktualizace dat UKM. 
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7.3 Porovnání variant technologických řešení 

Tabulka 6 Výhody a nevýhody jednotlivých řešení ÚAP 

Řešení Výhody Nevýhody 

ArcData  Poskytuje komponenty pro 
realizaci celého rozsahu 
řešení 

 Garance rozvoje 
technologické platformy 

o Nemá referenci na celé řešení  

o Méně výkonné řešení při 
aktualizaci dat 

o Proprietární uložení 
prostorových dat (tzv. ESRI 
BLOB) v relační databázi 

Asseco CE  Snadná možnost komunikace 
s externími systémy 

 Využívání nativních možností 
databáze pro ukládání 
prostorových dat (SDO 
Geometry) a pro práci 
s transakcemi a historií 

 Reference jako SW pro 
aktualizaci rozsáhlého systému 
(ZABAGED) 

o Nemá referenci na řešení na 
krajských úřadech 

o Jednostranné zaměření na 
databázi ORACLE 

Georeal  Poskytuje komponenty pro 
realizaci celého rozsahu řešení 

 Rozšíření funkčnosti na střední 
vrstvě 

o Nemá referenci na celé řešení  

o Méně výkonné řešení při 
aktualizaci dat 

o Proprietární uložení 
prostorových dat (tzv. ESRI 
BLOB) v relační databázi 

Geovap  Řešení ověřené na krajském 
úřadě (Zlínský kraj) 

 Výkonné ukládání dat a přístup 
k datům přes mapový server 

 Zkušenosti se správou DTMa 
ÚAP 

o Uzavřené řešení, neověřená 
možnost komunikace s jinými 
systémy 

o Historie dat je vedena pouze 
časovými řezy 

Gepro  Řešení ověřené na mnoha 
obcích 

 Zkušenosti se správou DTM a 
ÚAP 

 Možnost rozšiřování 
modulárního řešení 

o Nemá referenci na řešení na 
krajských úřadech 

Intergraph 

(Gefos) 
 Využívání nativních možností 

databáze MS Server nebo 
ORACLE pro ukládání 
prostorových dat 

 Kompatibilní s požadavky 
INSPIRE 

 Reference jako Geoportál pro 
Zeměměřický úřad 

o Řešení nevyužívá nativní 
prostředky DB řešení historie 
a transakcí 

o Uzavřené řešení, o produktech 
Intergraph nejsou snadno 
dostupné informace 
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a Jihomoravský kraj 

 

7.3.1 Výhody a nevýhody jednotlivých řešení 

Při porovnávání nabídek jednotlivých potenciálních dodavatelů je nutné zohlednit nabízenou 

technologii i z hlediska současného know-how a zkušeností pracovníků krajského úřadu pro zajištění 

fungování a rozvoje řešení v provozní fázi projektu a zaměřit se tak na návratnost již vynaložených 

investic a celkových nákladů na vlastnictví. 

7.3.2 Analýza technických a bezpečnostních rizik 

Každá aplikace (IS, registr) je zranitelná, bezpečnostní politika IS pouze snižuje pravděpodobnost 

uplatnění hrozeb a úroveň zranitelnosti. Provozovatel je povinen při provozování aplikací (systémů) a 

správě dat uložených v TC zajišťovat ochranu a bezpečnost informací. Bezpečnost informací tvoří 

systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost informací, s nimiž tyto 

aplikace nakládají, a prosadit odpovědnost správců a uživatelů za prováděnou činnost. 

Cíle bezpečnosti informaci TC musí být stanoveny v rámci studie proveditelnosti, v části popisující 

bezpečnostní politiku TC ve smyslu ustanovení §5a odst. 1 a §5b zákona č 365/2000 Sb1., a 

ustanovení §10 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 529/2006 Sb2. 
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7.4 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a 

realizační projektové dokumentace 

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat v 

souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v případě zakázek 

nespadajících do režimu zákona se řídí Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v programovém období 2007 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 

2009, nebo v souladu se svými vnitřními předpisy, jsou-li přísnější. 

7.4.1 Specifikace zadání technického řešení 

V rámci projektu bude realizována z Digitální mapa veřejné správy účelová katastrální mapa a 

nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. 

7.4.2 Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu 

Vybraný dodavatel ve spolupráci s jeho subdodavateli provede kompletní implementaci. V průběhu 

implementace bude prováděno testování jednotlivých komponent. 

Dodavatel bude při implementaci dodržovat zásady projektového řízení. 

Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu, dle požadavku 

objednatele. 

Implementační dodavatel prokáže odborné předpoklady pro implementaci a zkušenosti 

s implementovanými technologiemi.  

 

Jelikož realizátor bude mít v průběhu realizace přístup k neveřejným datům, měl by se 

smluvně zavázat proti jejich zneužití a nevynášení dat mimo informační infrastrukturu 

Krajského úřadu. 

 

Technická podpora 

Dodavatel zajistí odpovídající kvalitu technické podpory pro veškeré technologické celky, aby byla 

splněna podmínka provozu po minimální dobu trvání projektu. Technická podpora by měla být 

dedikovaná jako Singl point of  contact. Dodavatel musí disponovat dostatečným týmem odborných 

specialistů a dostupným servisním zajištěním. 
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Požadavky na dodavatele ÚAP 

Zadávací řízení bude realizováno jako otevřené řízení dle § 21 a), § 27 Zákona 137/2006 Sb.  

1) Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 Zákona 

2) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v něm zapsán 

b) Doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky. Dodavatel musí prokázat oprávnění k podnikání v těchto 
oblastech 

• poskytování software 

• zpracování dat 

3) Ekonomické kvalifikační předpoklady dle § 55 Zákona 

a) Dodavatel musí doložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním veřejné zakázky s 
pojistnou částkou ve výši alespoň 50 mil. Kč. 

b) Dodavatel musí předložit údaje o celkovém obratu zjištěného podle zvláštních 
právních předpisů v každém z předcházejících tří let alespoň ve výši 150 mil. Kč 

4) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona 

a) Seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v 
posledních třech letech  

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci alespoň deseti zaměstnanců dodavatele či 

jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru s profesní praxí 

každého z pracovníků alespoň 5 let v oboru 

Požadavky na dodavatele ÚKM 

1) Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 Zákona 137/2006 Sb. 

2) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v něm zapsán 

b) Doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky. Dodavatel musí prokázat oprávnění k podnikání v těchto 
oblastech 

• výkon zeměměřických činností 

• zpracování dat 

c) Doložení odborné způsobilosti osob, jejichž prostřednictvím dodavatel odbornou 
způsobilost zabezpečuje 

• Úředně oprávněného zeměměřického inženýra dle § 13, odst. 1, písm. a), b) 
zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění 

3) Ekonomické kvalifikační předpoklady dle § 55 Zákona 

a) Dodavatel musí doložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním veřejné zakázky s 
pojistnou částkou ve výši alespoň 5 mil. Kč. 

b) Dodavatel musí předložit údaje o celkovém obratu zjištěném podle zvláštních 
právních předpisů v každém z předcházejících tří let alespoň ve výši 10 mil. Kč 

4) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona 
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a) Seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v 
posledních třech letech  

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci alespoň pěti zaměstnanců dodavatele či 

jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru s profesní praxí 

každého z pracovníků alespoň 5 let v oboru 
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7.5 Provozní zajištění projektu 

7.5.1 Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Jelikož je projekt zaměřen na budování nových věcí, je vhodné, aby ve výběrovém řízení byla 

požadována co nejdelší možná záruční doba. Minimální doba záruky by měla být shodná 

s udržitelností projektu, tedy 5 let. Záruka by měla být součástí nabídkové ceny a neměla by se stát 

součástí provozních nákladů. Záruka by měla být podpořena servisní smlouvou. 

 

V projektu bude uzavřen servisní kontrakt s dodavatelem na služby nezbytné k zajištění úrovně 

poskytování služeb 24 x 7 vyžadována podle zásad ITIL. 

Komponenty servisní podpory: 

 Servis 

o nepravidelné návštěvy u uživatelů dle jimi vyvolané potřeby. 

 Konzultace 

o zajištění školení a konzultací uživatelům, operátorům a administrátorům  

 Rozvoj 

poskytnutí odborníků na specializované odborné práce na úrovni projektu 

 

7.5.2 Údržba a nákladovost oprav 

Projekt nebude generovat žádné další výdaje na údržbu. 
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8  Organizace a režijní náklady 

8.1 Organizační model investiční fáze 

Garantem budování digitální mapy veřejné správy úřadu Jihomoravského kraje je krajský úřad, který 

také bude vykonávat všechny činnosti související s organizací výběrového řízení na realizátora digitální 

mapy veřejné správy a bude investorem celého projektu. 

8.2 Provozní model 

Provozovatelem DMVS Jihomoravského kraje bude krajský úřad. Provozní fáze bude zajišťována 

projektovým týmem, který je uveden v kapitole 9 i s popisem funkcí jednotlivých členů projektového 

týmu. 

Rozsah služeb souvisejících údržbou bude předmětem smluv o servisu a podpoře mezi provozovatelem 

a dodavatelem řešení vybraného na základě veřejné soutěže. Reinvestice budou následně řešeny 

samostatnými výběrovými řízeními a samostatnými dodávkami. 

8.3 Role všech organizací v projektu 

V projektu rozlišujeme 3 skupiny organizací, které se podílejí na vzájemné spolupráci během trvání 

projektu. 
1. Koordinátor  

V rámci projektu vystupuje jako koordinátor Jihomoravský kraj, ostatní instituce vystupují jako 

partneři. Jako samostatnou roli pak předpokládáme roli České republiky. 

Postavení koordinátora v rámci projektu: 

řídící role projektu garant poskytovaných služeb zajišťuje provoz, servis a dohled zadavatel veřejných 

soutěží přebírá dodávky zajišťuje metodickou podporu uživatelům provádí školení 

2. Uživatel 

Uživateli v rámci projektu jsou organizace zřizované krajem, zaměstnanci KrÚ Jihomoravskéhokraje. 

 

3. Česká republika 

Česká republika prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR vystupuje v projektu jako konceptor 

a realizátor eGovernment v ČR prostřednictvím strategie  realizace Smart Administration v období 

2007-2015. Dále v návaznosti na realizované nebo připravované legislativní změny (zákon č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a návrhy zákonů o základních 

registrech veřejné správy a jednotlivých registrů)  a operační programy vytváří podmínky pro realizaci 

včetně finanční podpory. 
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8.4 Organizace výběrových řízení 

Jihomoravský  kraj počítá s 2 VŘ  v režimu nadlimitní veřejné zakázky. 

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu se bude postupovat v souladu 

s Příručkou pro žadatele a příjemce na TC. 

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v případě zakázek 

nespadajících do režimu zákona se řídí Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v programovém období 2007 -2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 

12. ledna 2009. 

 

Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Při zadávání veřejných zakázek je žadatel/příjemce povinen při realizaci projektu uskutečňovat 

zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Žadatel/příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem 

o veřejných zakázkách a průběh výběru dodavatele náležitě dokladovat dle platného zákona. 

Každý zadavatel je povinen v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Žadatel/příjemce je povinen uzavírat smlouvy či objednávky s dodavateli zboží, prací a služeb 

výhradně v písemné podobě. Výdaje žadatele/příjemce uskutečněné bez písemné smlouvy nejsou 

způsobilé, s výjimkou případů, kdy takové písemné ujednání uzavřít nelze. Žadatel/příjemce je povinen 

zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní dodavatel vyhotovil a žadateli/příjemci 

odevzdal účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů, aby žadatel/příjemce byl 

schopen splnit svoji povinnost prokázat způsobilé výdaje. 

Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční 

limity stanovené v ustanovení § 12 zákona. 

Pokud se bude jednat o výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, žadateli/ příjemci je 

doporučeno pozvat OSF jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů 

před jeho konáním. Žadateli/příjemci je rovněž doporučeno předložit OSF zápis z jednání komise 

a smlouvu s dodavatelem. 

 

Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách: 

Žadatelé/příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., jsou 
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povinni při výběru dodavatele pro realizaci projektu postupovat v souladu se Závaznými postupy pro 

zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., 

o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, které byly schváleny usnesením vlády č. 

48 ze dne 12. ledna 2009. 

Zakázky dle předpokládané hodnoty dělíme na zakázky malého rozsahu a zakázky vyšší hodnoty: 

zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek 

na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH; 

zakázkou s vyšší hodnotou je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na 

dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH.  

Zakázky malého rozsahu jsou v IOP odstupňovány do tří kategorií. 

Zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle předem 

stanovených kritérií. Zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít smlouvu s vítězným 

uchazečem. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu. 

Zadavatel je vždy povinen posuzovat pouze vhodné nabídky dodavatelů. Za vhodné nelze považovat 

nabídky nepřijatelné dle § 22 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 137/2006 Sb., to je nabídky: 

nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky; 

 které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět 

plnění zakázky; 

 u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace (pokud byla pro danou kategorii zakázky 

vyžadována); 

 které jsou v rozporu s platnými právními předpisy; 

 které obsahují upravené podmínky plnění rozpočtu s požadavky zadavatele nebo 

neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (rozhodne zadavatel); 

 nebo které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
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Zadavatel je povinen zachovat stejný přístup k informacím o zakázce všem uchazečům. V případě 

poskytnutí dodatečných informací některému z uchazečů na jeho vyžádání se stejné informace 

poskytnou i všem známým dalším uchazečům o zakázku. 

Zakázka podle Závazných postupů: 

 musí být realizována na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, 

jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb, a musí obsahovat všechny povinné 

náležitosti , 

 nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde 

o zakázku malého rozsahu 1. kategorie. 

Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční 

limity. 

Zadavatel je povinen informovat OSF o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo 

realizace zakázky prostřednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy. 

O průběhu výběrového řízení musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze strany OSF či 

dalšího orgánu, a to zejména: 

 doklady o zahájení výběrového řízení – text výzvy, resp. oznámení o zahájení výběrového řízení; 

 rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise (komise pro otevírání obálek), resp. jmenování 

pověřené osoby zadavatele; 

 text nabídek předložených uchazeči na základě výzvy či podaného oznámení; 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek; 

 rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky; 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem; 

 text oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku 
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8.5 Právní opatření nutná pro realizaci projektu 

Příjemce dotace má povinnost realizovat projekt v souladu se schválenou verzí projektu a při dodržení 

příslušných právních předpisů ES a ČR. Ty jsou definovány v Příručce pro žadatele a příjemce dotace. 

Jsou to zejména: 

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, 

 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – usnesení vlády č. 757/2007 
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 Usnesení vlády č. 536/2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration, 

 Usnesení vlády č. 927/2007 o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, 

 Usnesení vlády č. 854/2008 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost, 

 Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, 

Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu, 

 Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů 

a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013, 

 Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního  rozpo čtu na financování programů reprodukce 

majetku, 

 Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 

 Vyhláška MF č. 165/2008, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu 

zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. 

8.6 Popis obsahu relevantních provozních směrnic 

Provozní směrnice musí obsahovat pravidla organizační a administrativní povahy, různé procedury 

v oblasti fyzické a personální bezpečnosti a práce s dokumenty tak, jak jsou potřebné pro zajištění 

bezpečnosti. Je nutné zpracovat směrnici zahrnující interakci se správci systému zejména identifikaci 

a autentizaci (akce uživatele, pravidla pro hesla, akce správy – prvotní přidělení hesla, seznamy 

uživatelů ať už interních či externích), audit (akce správce - kontrola a uchovávání auditních záznamů, 

ošetřování incidentů), řízení přístupu (akce správce i uživatelů v oblasti nastavování přístupových práv, 

pravidla pro vlastnická práva), akce uživatele a správce vyžadované v oblasti zálohování, akce 

uživatele a správce v oblasti komunikační bezpečnosti apod. Provozní směrnice musí pamatovat také 

na realizaci opatření z hlediska bezpečnostních funkcí z oblasti počítačové bezpečnosti náhradními 

opatřeními.  
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9 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci 

Jihomoravský kraj je jedním z významných a zkušených realizátorů projektů spolufinancovaných ze 

zdrojů Evropské unie, případně jiných dotačních zdrojů. V období 2007 - 2013 se nabízí všem žadatelům 

včetně Jihomoravského kraje neopakovatelná možnost pro čerpání prostředků z EU na své rozvojové 

projekty. 

 

9.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční 

a provozní fázi projektu 

V rámci projektu byl vytvořen projektový tým, jehož úkolem je zajištění hladkého a bezproblémového 

chodu projektu, efektivní komunikace při plánování, organizování, řízení a kontrole projektu apod. 

Členové projektového týmu se skládají z pracovníků krajského úřadu. 

 

Priority projektového týmu 

 

 hladký a bezproblémový chod projektu 

 zajištění financování projektu 

 získání dotace na projekt 

 dodržení harmonogramu projektu 

 

Základní struktura projektového týmu je následující: 

 Hlavní koordinátor projektu 

 Manažer projektového týmu – technický dozor 

 Manažer projektového týmu - administrátor dotace 

 Systémový architekt 

 Aplikační architekt 

 Finanční manažer 

 Administrátor dotace 

 Administrátor dotace – monitoring 

 Administrátor dotace – technický dozor 

 Právní poradenství 

 Odborný konzultant 

Výměna a zprostředkování informací 
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Jednání projektového týmu se koná pravidelně na základě stanovené frekvence (stanoví se na začátku 

projektu - v úvodních dvou letech nejméně 1x měsíčně, v provozní fázi eventuelně méně často). Jednání 

projektového týmu je dokumentováno zápisem, který na závěr každého jednání schválí Projektový 

manažer. Vzhledem ke komplexnosti projektu a k tomu, že v různých fázích realizace se na něm budou 

podílet různé subjekty (subdodavatelé), bude členství v Projektovém týmu buď trvalé, nebo dočasné. 

Dočasní členové budou mít pouze poradní a konzultační funkci, stálí členové budou mít právo podílet se 

na rozhodování Projektového týmu. 

 

Zastupitelnost 

Členové projektového týmu nemají, dle následující tabulky, konkrétního zástupce, ten bude jmenován 

vedoucím příslušného odboru. 

 

Tabulka 7 Členové projektového týmu 

Role Funkce  Jméno a příjmení Podíl 

úvazku na 

projektu  

Zkušenosti ( Phare, ISPA, 

SROP,…) 

Hlavní koordinátor 

projektu 

Ředitel 

krajského 

úřadu JMK 

Ing. Bc. Jiří Crha 0,01 zkušenosti s realizací projektů 

realizovaných v rámci 

krajského úřadu JMK 

Manažer 

projektového týmu – 

technický dozor 

vedoucí odboru 

informatiky 

 

Ing. Jan Forbelský 

 

0,10 

 

Na pozici vedoucího odboru 

informatiky KrÚ JMK získány 

zkušenosti s řízením a 

realizací projektů  JMK 

v oblasti ICT v rámci 

zavádění informatizace na 

území JMK.  

Manažer 

projektového týmu - 

administrátor dotace 

vedoucí odboru 

regionálního 

rozvoje 

Ing. Ivo Minařík 0,10 Na pozici vedoucího odboru 

regionálního rozvoje JMK 

získány zkušenosti s řízením 

realizace projektů  JMK. 

Znalost principů projektového 

řízení a dlouholetá praxe 

s investiční výstavbou a 

dotačními tituly SF EU např. 

OPPI, SROP, ROP, IOP, 

OPVaVpI, OPŽP.  

Administrátor dotace vedoucí  Ing. Miloš Pydych 0,15 Na pozici vedoucího oddělní 

rozvojových programů ORR 
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Role Funkce  Jméno a příjmení Podíl 

úvazku na 

projektu  

Zkušenosti ( Phare, ISPA, 

SROP,…) 

JMK získány zkušenosti 

s administrací projektů  JMK. 

Znalost principů projektového 

řízení a praxe s administrací 

investičních projektů v rámci 

dotačních titulů SF EU např. 

ROP, IOP a příprava projektů 

v rámci dotačních titulů OPPI, 

OPVaVpI. 

Administrátor dotace 

- monitoring 

referent Ing. Tomáš Knotek 0,20 Znalost principů projektového 

řízení a praxe s projekty 

v rámci dotačního titulu ROP 

Jihovýchod. 

Administrátor dotace 

– technický dozor 

vedoucí  Ing. Miroslav Blažek 0,30 Na pozici správce 

informačních systémů KrÚ 

JMK získány zkušenosti 

s realizací projektů EU např. 

„Vysokorychlostního internetu 

pro obce“ v rámci SROP.  

Systémový architekt  Ing. Pavel Machač 0,30 Na pozici správce 

informačních systémů KrÚ 

JMK získány zkušenosti 

se zaváděním hardware a 

software při výstavbě 

informační infrastruktury KrÚ 

JMK.  

Aplikační architekt  Ing. Roman Vrba 0,30 Na pozici vedoucího oddělení 

uživatelské podpory odboru 

informatiky KrÚ JMK získány 

zkušenosti s implementací 

aplikačního software při 

výstavbě informační 

infrastruktury KrÚ JMK.  

Finanční manažer finanční 

manažer 

Ing. Hana 

Krásenská 

0,50 Zkušenosti s vedením 

finanční agendy investičních 
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Role Funkce  Jméno a příjmení Podíl 

úvazku na 

projektu  

Zkušenosti ( Phare, ISPA, 

SROP,…) 

projektů se zaměřením na 

ICT.  

Právní poradenství  právník Mgr. Krejčová 0,10 Zkušenosti s přípravou 

materiálů souvisejících 

s realizací projektů 

schvalovaných v orgánech 

kraje (RJMK a ZJMK).  

Právní poradenství – 

veřejné zakázky 

právník Služba bude 

realizována cestou 

výběrového řízení: 

„Výkon 

zadavatelských 

činností – eGon 

……“  

--- Zkušenosti s realizací 

veřejných zakázek malého 

rozsahu a veřejných zakázek 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. 

Odborný konzultant Odborný 

pracovník 

externí služba  0,50 dlouholeté zkušenosti 

se zaváděním systémové a 

aplikační architektury a její 

integrace do infrastruktury 

veřejné správy, bude řešeno 

dodavatelsky 

 

 

9.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti 

V rámci této podkapitoly jsou vymezeny kompetence a odpovědnosti jednotlivých členů projektového 

týmu.  

Hlavní koordinátor projektu 

Koordinace činností realizace projektu. Předkládá materiál o projektu statutárnímu orgánu 

Jihomoravského kraje včetně informací o pokroku v projektu. Hlavní koordinátor bude zaměstnancem 

KrÚ JMK s podílem úvazku na projektu 0,01.  

Hlavní koordinátor projektu předkládá materiál o projektu statutárnímu orgánu Jihomoravského kraje 

včetně informací o pokroku v projektu. Předpokládá se u něj zkušenosti s realizací projektů 

realizovaných v rámci krajského úřadu JMK 

Manažer projektového týmu – technický dozor: 

Manažer projektového týmu – technický dozor bude zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na 
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projektu 0,1. Požadavkem bude osoba se zkušenostmi s řízením rozsáhlých projektů s řízením a 

realizací projektů  JMK v oblasti ICT v rámci zavádění informatizace na území JMK. 

Manažer projektového týmu – technický dozor koordinuje ve spolupráci s manažerem projektového 

týmu - administrátor dotace činnosti celého projektového týmu z pohledu splnění povinností příjemce 

dotace. Dále řídí a kontroluje činnost technické části projektového týmu a zodpovídá za splnění 

technické části realizace projektu. Zodpovídá za technickou část procesu zadávání zakázek, sleduje 

způsobilost a efektivitu výdajů, časový harmonogram projektu. Zabezpečuje technické podklady pro 

zpracování monitorovacích dokumentů. Komunikuje se zprostředkujícím subjektem programu, 

zabezpečuje monitoring a publicitu projektu.  

Manažer projektového týmu - administrátor dotace 

Manažer projektového týmu – administrátor dotace bude zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na 

projektu 0,1. Požadavkem bude osoba se zkušenostmi s řízením realizace projektů financovaných z 

EU. Znalost principů projektového řízení a dlouholetá praxe s dotačními tituly SF EU. 

Manažer projektového týmu – administrátor dotace koordinuje ve spolupráci s manažerem 

projektového týmu – technický dozor činnosti celého projektového týmu z pohledu splnění povinností 

příjemce dotace. Dále řídí a kontroluje činnost administrace dotace a zodpovídá za splnění povinností 

související s monitorovacími hlášeními, žádostmi o platby a celkovými plněním podmínek dotační 

smlouvy.  Zodpovídá za administrativní část procesu zadávání zakázek, sleduje způsobilost, čerpání a 

efektivitu výdajů, časový harmonogram projektu. Komunikuje se zprostředkujícím subjektem 

programu, zabezpečuje monitoring a realizaci povinné publicity projektu.  

Administrátor dotace 

Administrátor dotace bude zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na projektu 0,15. Požadavkem 

bude osoba se zkušenostmi s realizací projektů financovaných z EU. Znalost principů projektového 

řízení a praxe s dotačními tituly SF EU. 

Administrátor dotace ve spolupráci s Administrátorem dotace – technický dozor koordinuje činnosti 

administrace dotace s cílem dosažení účelu projektu dle dotační smlouvy z pohledu splnění povinností 

příjemce dotace. 

Administrátor dotace ve spolupráci s manažerem projektového týmu – administrátor dotace plní 

povinnosti příjemce dotace. Koordinuje činnosti administrace a zodpovídá za splnění povinností 

související s monitorovacími hlášeními, žádostmi o platby a celkovými plněním podmínek dotační 

smlouvy. Komunikuje a konzultuje postup realizace projektu s řídícím a zprostředkujícím orgánem 

programu. Zajišťuje podklady k doložení procesu zadávání zakázek, sleduje způsobilost, čerpání a 

efektivitu výdajů, časový harmonogram projektu. Zodpovídá za monitoring projektu a informační 

povinností vzhledem k řídícímu a zprostředkujícímu orgánu a realizaci povinné publicity projektu.  

Administrátor dotace – monitoring 

Administrátor dotace – monitoring bude zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na projektu 0,2. 

Požadavkem bude osoba se zkušenostmi s administrací projektů EU ve veřejné správě. 

Administrátor dotace – monitoring ve spolupráci s Administrátorem dotace zpracovává dokumenty a 

podklady dle dotační smlouvy z pohledu splnění povinností příjemce dotace. 
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Zpracovává monitorovací hlášení, žádosti o platby a dokumenty a poklady dle plnění podmínek dotační 

smlouvy. Konzultuje postup administrace projektu se zprostředkujícím orgánem programu. Zpracovává 

podklady k doložení procesu zadávání zakázek, sleduje způsobilost, čerpání a efektivitu výdajů, časový 

harmonogram projektu. Zpracovává monitoring projektu a realizuje informační povinnosti vzhledem 

k řídícímu a zprostředkujícímu orgánu včetně realizace povinné publicity projektu.  

Administrátor dotace – technický dozor 

Administrátor dotace – technický dozor bude zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na projektu 

0,3. Požadavkem bude osoba se zkušenostmi s realizací projektů EU se zaměřením na zavádění ICT ve 

veřejné správě. 

Administrátor dotace – technický dozor ve spolupráci s Administrátorem dotace koordinuje činnosti 

technické části projektu s cílem dosažení účelu projektu dle dotační smlouvy z pohledu splnění 

povinností příjemce dotace. 

Administrátor dotace – technický dozor ve spolupráci s manažerem projektového týmu – technický 

dozor plní povinnosti příjemce dotace. Koordinuje činnosti technické části dotace a zabezpečuji plnění 

povinností související s technickými indikátory realizace projektu dle podmínek dotační smlouvy. Ve 

spolupráci se Systémovým a Aplikačním architektem komunikuje a konzultuje postup technické 

realizace projektu se zprostředkujícím orgánem programu. Zajišťuje podklady k doložení procesu 

zadávání zakázek, sleduje způsobilost, čerpání a efektivitu výdajů, časový harmonogram projektu. 

Zodpovídá za předání podkladů o plnění technických indikátorů pro monitoring projektu a informační 

povinnost a realizaci povinné publicity projektu v rámci technické části projektu.  

Systémový architekt:  

Systémový architekt bude zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na projektu 0,3. Požadavkem 

bude osoba se zkušenostmi se zaváděním hardware a software při výstavbě informační infrastruktury 

ve veřejné správě. 

Komplexně zodpovídá za definici konceptu, designu a realizaci řešení systémové architektury IT 

projektu tak, aby splňovaly povinné služby, monitorovací ukazatele dotace a cíle projektu dle dotační 

smlouvy a toto definuje jako podklad pro výběrová řízení. Spolupracuje s dodavateli při plnění 

dodávek a odborně garantuje plnění veřejných zakázek. Vyhotovuje předávací protokoly k dodávkám. 

Úzce spolupracuje s aplikačním architektem. Zpracovává a předává podklady pro administraci projektu 

vzhledem k dotaci. 

Zpracovává technické části specifikace pro výběrová řízení. 

Aplikační architekt 

Aplikační architekt bude zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na projektu 0,3. Požadavkem bude 

osoba se zkušenostmi s implementací aplikačního software při výstavbě informační infrastruktury ve 

veřejné správě. 

Komplexně zodpovídá za definici konceptu, designu a realizace řešení aplikační architektury IT 

projektu tak, aby splňovaly povinné služby, monitorovací ukazatele dotace a cíle projektu dle dotační 

smlouvy a toto definuje jako podklad pro výběrová řízení. Spolupracuje s dodavateli při plnění 

dodávek a odborně garantuje plnění veřejných zakázek a vyhotovuje předávací protokoly k dodávkám. 
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Úzce spolupracuje se systémovým architektem. Zpracovává a předává podklady pro administraci 

projektu vzhledem k dotaci. 

Zpracovává technické části specifikace pro výběrová řízení. 

Finanční manažer 

Finanční manažer bude zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na projektu 0,5. Požadavkem bude 

osoba se zkušenostmi s vedením finanční agendy investičních projektů se zaměřením na ICT. 

Odpovídá za finanční operace v rámci projektu, komunikuje se zprostředkujícím subjektem o 

procesech a formě finančních toků, sleduje plnění rozpočtu projektu, zodpovídá za náležitostí účetních 

dokladů dle podmínek programu, spolupracuje na monitoringu projektu. Připravuje žádosti o platbu 

včetně souvisejících příloh a podkladů. 

Právní poradenství 

Právní poradenství bude zajišťováno zaměstnancem KrÚ JMK s podílem úvazku na projektu 0,1. 

Požadavkem bude osoba se zkušenostmi s přípravou materiálů souvisejících s realizací projektů 

schvalovaných v orgánech kraje (RJMK a ZJMK). 

Zpracovává a připravuje materiály pro rozhodování statutárních orgánu JMK související s přípravou a 

realizací projektu. 

Právní poradenství – veřejné zakázky 

Právní poradenství – veřejné zakázky bude zajišťováno cestou výběrového řízení: „Výkon 

zadavatelských činností – eGon ……“. Kvalifikační požadavky budou definována v rámci zadávací 

dokumentace pro veřejnou zakázku v minimálním rozsahu zkušeností s realizací veřejných zakázek 

malého rozsahu a veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Organizuje výběrová řízení dle harmonogramu realizace veřejných zakázek projektu a připravuje 

podklady pro materiály k projednání ve statutárních orgánech JMK související s přípravou a realizací 

projektu. 

Odborný konzultant 

Odborný konzultant bude zaměstnancem KrÚ JMK (DPČ) s podílem úvazku na projektu 0,5. 

Požadavkem bude osoba se zkušenostmi se zaváděním systémové a aplikační architektury a její 

integrací do infrastruktury veřejné správy. 

Komplexně zodpovídá za odbornou správnost definování konceptu, designu a realizace řešení 

systémové a aplikační architektury IT projektu a toto odborně garantuje v rámci definice jako podklad 

pro výběrová řízení. Spolupracuje se systémovým a aplikačním architektem při plnění dodávek a 

odborně garantuje plnění veřejných zakázek. Spolupracuje na vyhotovování předávacích protokolů 

k dodávkám. 
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10 Realizace projektu, časový plán 

10.1 Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik 

projektu 

Tabulka 8 Investiční náklady projektu 

  Nákup 
Investice   
účelová katastrální mapa 8.415.310,00 
nástroje na tvorbu a údržbu UAP 8.549.260,00 
Implementace 1.638.180,00 

Celkem 18.602.750,00 

  
Zdroj: JMK 

10.2 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace 

projektu 

Harmonogram projektu je rozdělen do následujících etap: 

Etapa předinvestiční (1)- která spočívá v přípravě projektu, v napsání projektové dokumentace 

včetně Studie proveditelnosti, v rozhodnutí na základě Studie proveditelnosti a dalších projektů 

o realizaci projektu, zpracování a podání žádosti o dotaci  

Etapa investiční (2)- tato etapa je samotná realizace projektu, výběr realizátora digitální mapy 

pomocí výběrového řízení, dodávka technologie a zkušební provoz 

Etapa poinvestiční (3) - jedná se o běžný reálný provoz po celou dobu udržitelnosti projektu 
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Obrázek 8 Harmonogram realizace projektu DMVS 

Fáze Předinvest. Investiční Provozní 

Trvání projektu 
2009 2010 2011 2012 2013          2013 - 2018 

                                                                               

Výběrové řízení SP 
 

                                                                         
  
  

Zpracování SP 
 

                                                                          
  
  

VŘ na dodavatele 
 

                                                                          
  
  

Dodávka řešení 
 

                                                                          
  
  

Implementace 
 

                                                                          
  
  

Běžný provoz       
 

10.3 Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů  

Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů v rámci Integrovaného operačního programu 

souvisí s vyhlášením výzvy na tyto projekty.  V současné době se počítá s jednou výzvou, která 

obsahuje následující související projekty a kdy se počítá s ukončením žádosti o dotace v listopadu 

2011. 

Předpokládané termíny: 

Etapa předinvestiční - v průběhu let 2009 až 2011 

Etapa investiční - v průběhu let 2009 a 2013 

Etapa poinvestiční - 2013 až 2018 

 

a. Datové sklady  

b. Pořízení technologického centra 

c. Pořízení hostované elektronické služby a upgrade stávající spisové služby 

d.   Digitální mapa veřejné správy  

e. Digitalizace a ukládání dat 
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11 Finanční analýza projektu, finanční plán 

11.1 Zajištění dlouhodobého majetku 

V průběhu investiční etapy bude pořízen nehmotný investiční majetek uvedený v tabulce č.8. 

Majetek pořízený v rámci investiční etapy zůstane beze změny po celou dobu využívání projektu. 

Majetek nebude odepisován, takže stavy majetku na konci jednotlivých období provozní etapy se 

nebudou měnit. 

Krytí majetku bude zajištěno z rozpočtu Jihomoravského kraje a z dotace Integrovaného operačního 

programu (IOP). 

11.2 Řízení pracovního kapitálu  

Provozní fáze nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, pro zajištění 

provozu budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů (opravy/údržba, mzdy apod.). 

Vzhledem k objemu v porovnání s aktivy kraje se nebude jednat o zásadní stálý nárůst oběžných 

aktiv a není tedy nutné se specificky zabývat řízením pracovního kapitálu. 
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11.3 Přehled celkových nákladů v investiční fázi 

Níže uvádíme náklady v investiční fázi projektu.  

Tabulka 9 Přehled celkových nákladů v investiční fázi  

Celkové náklady projektu (v CZK)  

Typy nákladů   Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Celkové náklady 

1 Hlavní způsobilé výdaje - náklady na stavební část 

a nákup technologií 
     

1.1 Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)      

1.2 Pořízení pozemků      

1.3 Pořízení staveb      

1.5 Stavební část stavby      

2 Hlavní způsobilé výdaje - dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek 
     

2.1 Nákup dlouhodobého hmotného majetku      

2.2 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 4.866.640 8.825.710 4.910.400  18.602.750 

2.3 Nákup drobného dl. hmotného či nehmotného 

majetku 
     

3 Hlavní způsobilé výdaje - Publicita projektu      

3.1 Nákup informačních tabulí, pamětních desek      

3.2 Ostatní náklady na propagaci a publicitu    70.000 70.000 

4 Hlavní způsobilé výdaje - řízení projektu      

4.1 Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdrav. 

pojištění) 
     

4.1.1. odborný garant      

4.1.2 projektový tým 16.908 11.271 11.271 13.150 52.600 

4.2 Cestovné (cestovné, stravné, nocležné)      

4.3 Nákup služeb a materiálu na řízení projektu 20.000    20.000 

5 Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb      

5.1 Náklady na poradenství - finanční, technické, 

ekonomické, právní aj. 
100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

5.2 Výběrová řízení - zadávací dokumentace 747.250    747.250 

5.3 Výdaje na studie, posudky, analýzy 107.400    107.400 

6 Způsobilé výdaje celkem      

7 Nezpůsobilé výdaje celkem      

7.1 DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (vyplní 

jen plátce DPH) 
     

7.2 Ostatní nezpůsobilé výdaje      

8 Příjmy získané během realizace projektu plynoucí z 

činnosti, které jsou dotovány 
     

9 Celkové náklady projektu bez příjmů     20.000.000 

Celkové náklady  20.000.000 

Zdroj: Eunice Consulting, a.s. 
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Po dobu 5 let je kalkulováno v projektu se zárukou v rámci projektu. Je třeba brát v úvahu, že jde 

o dlouhodobý nehmotný majetek, který bude mít podporu dodavatelů i v příštích letech, tzn. bude stále 

aktualizován, čímž se jeho opotřebení významně zpomalí. 

 

11.4 Přehled celkových nákladů v provozní fázi  

Provozní fáze vychází částečně z celkových nákladů investiční fáze, některé náklady jsou však 

kalkulovány dle skutečného odhadu. Náklady provozní fáze jsou kalkulovány na dobu udržitelnosti 

projektu, tzn. v délce pěti let od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2018.  

 

Tabulka 10 Náklady v provozní fázi 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Upgrade DMVS 466.667 700.000 700.000 700.000 700.000 233.333 3.500.000 

Celkem 466.667 700.000 700.000 700.000 700.000 233.333 3.500.000 

 

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 

11.5 Příjmy provozní fáze 

V provozní fázi projekt nepředpokládá při stávajících investicích žádné příjmy. 

11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze 

Finanční plán investiční a provozní fáze je totožný s výše uvedenými rozpočty, neboť projekt 

negeneruje příjmy a nemá žádné další nepeněžní nevyjádřené náklady. 

11.7 Přehled financování projektu 

Krytí majetku bude zajištěno z dotace Integrovaného operačního programu (IOP) a ze 

spolufinancování žadatele. Následující tabulka uvádí celkovou strukturu financování projektu. 

 

Tabulka 11 Struktura financování projektu (v Kč) 

položka investiční fáze provozní fáze 

dotace EU 85 % 17 000 000 Kč   

vlastní spolufinancování 15 % 3 000 000 Kč 100 % 3 500 000 Kč 

celkové krytí projektu  20 000 000 Kč  3 500 000 Kč 

     

výdaje projektu  20 000 000 Kč  3 500 000 Kč 

rozdíl  0,00  0,00 

Zdroj: JMK 
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11.8 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů 

Následující kapitoly budou popsány souhrnně za všechny studie výzvy č. 08. 

11.9 Závěry finanční analýzy 

Projekt negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou investici. Cílem 

projektu není přímá generace zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je vyjádřena především její 

užitností pro cílové skupiny, kterými jsou především krajský úřad, organizace zřizované krajem 

a centrální orgány. Projekt představuje nový technologicky vyspělý aplikační systém, který bude 

součástí centrálních projektů rozvoje  

eGovernmentu v České republice. 
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12 Ekonomická analýza projektu 

Ekonomická i  finanční analýza projektu je zpracována souhrnně pro všechny typové projekty 

předkládané jednou žádostí v rámci 8. Výzvy Integrovaného operačního programu. Ekonomickou 

analýzu nelze zpracovat samostatně pro projekt, neboť provázanost jednotlivých aktivit je zřejmá a 

komplexní informatizace Jihomoravského kraje navazující na centrální projekty musí mít uzavřený 

okruh hodnocení. Projekt navíc využívá infrastrukturu ostatních typových projektů, ať už 

Technologického centra, nebo Vnitřní integrace a bez těchto konsekvencí by bylo hodnocení 

nelogické a metodicky nesprávné. Pro CBA analýzu byla použita metodika Evropské komise, 

Generálního ředitelství pro regionální politiku, ze které vychází i metodika Ministerstva pro místní 

rozvoj. Ekonomická a finanční analýza je přílohou č. 1 souhrnné studie proveditelnosti. 

12.1 Závěry ekonomické analýzy a doporučení varianty 

Na základě výsledků analýzy nákladů a přínosů můžeme konstatovat, že generované 

socioekonomické toky projektu jsou dostatečné pro realizaci investice v hodnoceném období. 

Dosažené hodnoty kriteriálních ukazatelů NPV, DN, IRR a NPV/I jsou dostatečné a vysoce překračují 

limitní srovnávací hodnoty. 

Hodnoty jsou vysoké dostatečně a projekt je rezistentní na výkyvy. Citlivostní analýza prokázala 

dostatečně vysoké hodnoty všech parametrů i při zvýšení investice, nákladů a diskontní sazby. 

S ohledem na stávající postup všech projektů SA se rizika realizace projektu jeví jako zcela 

nevýznamná. Povinnosti kraje zabezpečit předmětnou věcnou stránku a agendu vyplývají ze zákona 

a dalších předpisů.  

Technicky projekt nevybočuje nijak z běžné řady v oblasti implementace ICT, organizačně také není 

mimo běžné limity a složitosti. Rizika technická a operační jsou akceptovatelná a lze je ošetřit 

běžnými smluvními a organizačními instrumenty. 
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13 Analýza rizik 

13.1 Rizika projektu v  investiční a v provozní fázi a opatření pro 

jejich řešení či zmírnění 

Úspěšná realizace projektu je podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů, a může být proto 

ohrožena vznikem řady rizik, jejichž analýza je provedena v následující kapitole. Identifikovaná rizika 

jsou členěna dle jejich časového dopadu do jednotlivých fází projektu a jsou vyhodnocena z pohledu 

pravděpodobnosti výskytu příslušného rizika a z hlediska závažnosti jeho negativního dopadu na 

realizaci a dosahování cílů. Byla použita bodovací stupnice 1 - 3 body, kdy 3 body představují vysokou 

pravděpodobnost (resp. závažnost dopadu), 2 body střední a 1 bod nízkou. 

Relativní významnost daného rizika pro úspěšnou realizaci a udržitelnost projektu je dána součinem 

těchto dvou hodnot. Bodové zhodnocení výskytu a závažnosti jednotlivých rizik pak bylo stanoveno 

expertním odhadem na základě empirických zkušeností s realizací projektů financovaných 

ze strukturálních fondů EU či obdobných projektů. Výsledná hodnota obou těchto parametrů byla 

potom určena jako prostý průměr hodnot se zaokrouhlením na celá čísla dle matematických pravidel. 

 

Tabulka 12 Analýza rizik projektu v jednotlivých fázích jeho realizace 

Specifikace rizika  

V
ýs

ky
t 

ri
zi

ka
 

Zá
va

žn
os

t 

ri
zi

ka
 

V
ýz

n
am

n
os

t 
Příprava projektu 

Nedostatečné zapojení partnerů a relevantních subjektů vzhledem 

k nutnosti zajištění integrovaného přístupu k přípravě projektu 
2 3 6 

Chybný výběr priorit a aktivit ve vztahu k naplňování cílů prioritní osy 

v rámci daného tématu 
1 3 3 

Výběr nevhodných projektů z hlediska dosahování jeho cílů a naplňování 

stanovených indikátorů 
1 3 3 

Nereálné nastavení cílů a monitorovacích indikátorů  2 3 6 

Nereálné nastavení časového harmonogramu a plánu finančního 

čerpání projektu 
2 3 6 

Neschválení projektu  1 3 3 
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Realizace projektu  

Délka volebního období a možná změna priorit nové vlády 2 2 4 

Živelné katastrofy a jiná rizika vis maior vyvolávající nutnost přednostní 

realizace jiných investic než projektů digitální mapy  
1 2 2 

Nezajištění vlastního podílu spolufinancování ze strany Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje 
1 3 3 

Nezajištění prostředků na případné vyvolané investice či jiné 

nezpůsobilé náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly 

předem známy 

2 3 6 

Nedostatečná koordinace projektových a řídících prací  1 2 2 

Chybný projektový management na úrovni jednotlivých činností v rámci 

projektu 
1 2 2 

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku zpožďování 

realizace projektu  
2 3 6 

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku ekonomických, 

sociálních, politických, demografických či jiných změn (zejména v národním 

či nadnárodním měřítku – např. ekonomická recese apod.) 

1 3 3 

Udržitelnost projektu  

Nezajištění dostatečných finančních prostředků pro provoz a udržitelnost 

objektů, zařízení či veřejných prostranství jako výstupů realizace projektu 
1 2 2 

Živelné katastrofy, trestné činy a další rizika vis maior , které povedou 

k poškození či zničení pořízené infrastruktury a dalších výstupů projektu 
1 2 2 

Nespuštění dalších projektů eGovernmentu využívajících infrastrukturu 1 3 3 

Nedostatečná poptávka ze strany potenciálních klientů a cílových skupin, 

nedostatečné využití vybudované infrastruktury  
1 3 3 

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 

 

Z výše provedené analýzy rizik projektu vyplývá, že většinu rizik je z hlediska závažnosti dopadu na 

tento strategický dokument nutno považovat za vysoce či středně významnou, naproti tomu 

převažující část rizik je charakteristická jen nízkou či střední mírou výskytu. 

Tyto skutečnosti jsou dány na jedné straně značným významem předkládaného projektu jako jedné 

z klíčových součástí „eGovernmentu do území“, s níž je spojeno čerpání relativně velkého objemu 

finančních prostředků, a na straně druhé stabilitou a spolehlivostí Jihomoravského kraje jako 

předkladatele projektu. 
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Z hlediska dosažené významnosti je za výrazná třeba považovat rizika přesahující svou dosaženou výší 

hodnotu 3 (tj. rizika s hodnotou významnosti 4 – 9, v tabulce jsou označena tučně). 

Z tohoto důvodu patří mezi nejzávažnější rizika v rámci přípravy projektu možnost nereálného 

nastavení cílů, indikátorů, časového harmonogramu či finančního plánu. Rizika ve fázi přípravy 

projektu se v celé řadě případů v plné míře projeví až při jeho vlastní realizaci. Z tohoto důvodu je zde 

proto třeba klást důraz především na předcházení vzniku těchto rizik, neboť tato rizika mohou 

významným způsobem ohrozit naplnění vize a dosažení specifických cílů projektu. 

 

Ve fázi realizace jsou nejpodstatnějšími riziky nezajištění prostředků na případné vyvolané investice či 

jiné nezpůsobilé náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy a neplnění cílů či 

monitorovacích indikátorů v důsledku zpožďování realizace projektu. 

Zmírnění rizik je zabezpečeno nastavením funkčního systému implementační struktury s jednoznačně 

vymezenými odpovědnostmi, informačními toky a několikastupňovou kontrolou a koordinací aktivit 

a pravidelným monitorováním projektu jako celku, které v případě potřeby umožní relativně flexibilní 

reakci na vzniklý problém a jeho možné následky v projektovém i celkovém měřítku. 

Ve fázi udržitelnosti projektu je jako nejvýznamnější riziko chápána nedostatečná poptávka ze strany 

potenciálních klientů a cílových skupin a nedostatečné využití vybudované infrastruktury. Při vzniku 

daného rizika je třeba se soustředit na možné rozšíření použitelnosti dané infrastruktury či rozšíření 

poskytovaných služeb v závislosti na aktuálních potřebách uživatelů této infrastruktury při dodržení 

technických parametrů dané infrastruktury a všech podmínek poskytnuté dotace. 
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14 Udržitelnost projektu 

Projekt není realizován za účelem tvorby zisku a navíc ani negeneruje žádné příjmy. Jeho provozní 

náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, čímž bude zajištěna udržitelnost výsledků a výstupů 

projektu. Projekt má význam díky svým ekonomickým přínosům, které značně převyšují hodnotu 

původní investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného operačního programu. Udržitelnost je 

doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. Projekt musí být udržitelný po dobu 5 

let od ukončení projektu. Následující kapitoly se v souladu s povinnou strukturou studie proveditelnosti 

detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: 

 Institucionální 

 Finanční 

 Provozní 

Projektový tým bude z hlediska následných kontrol ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých 

kontrol včetně kontrol z EU zpracovávat na základě zajištěných podkladů Monitorovací hlášení s žádostí 

o platbu, Závěrečné monitorovací zprávy, Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. 

14.1 Institucionální rovina 

Krajský úřad plní úkoly: 

 v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto 

úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. 

 v přenesené působnosti státní správy - v rámci této působnosti jsou nadřízeným orgánem 

krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), které 

krajskému úřadu ukládají úkoly  

 v rámci výkonu státní správy. 

Z tohoto pohledu je kraj zodpovědným za projekt. Jeho vybudováním se Jihomoravský kraj zavazuje, 

minimálně po dobu udržitelnosti projektu (stanovena na 5 let) bude poskytovat služby digitální mapy 

svým klientům. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Jihomoravský kraj. 

14.2 Finanční rovina 

Analýza byla provedena použitím standardního simulačního modelu z řady tzv. dynamických modelů, 

který umožňuje výběr ekonomicky optimální varianty projektových záměrů v daných, nebo 

i prognózovaných podmínkách s respektováním faktoru času. Hodnocení je pak provedeno 

porovnáním kapitálových výdajů a případných příjmů v horizontu plánované životnosti investice 

pomocí diskontování sald čistého cash flow na současnou hodnotu. 

Pro odpovídající výpočet čisté současné hodnoty projektu (anglická zkratka NPV – net present value) 

je nutné stanovit vhodnou diskontní úrokovou míru. Správná úroková míra by měla vyjadřovat mezní 

cenu kapitálu, tj. náklady kapitálu na pořízení investice. Investiční projekty místních samospráv 
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financované z veřejných rozpočtů si nekladou za cíl finanční zhodnocení prostředků, ale slouží 

k rozvoji a obnově veřejných statků. Pro potřeby tohoto projektu sazby stanovené Evropskou komisí 

pro plánovací období 2007-2013, které stanovují sazbu 5 % pro diskontování finančních toků 

a 5,5 % pro diskontování toků plynoucích z celospolečenských přínosů a nákladů. 

Výsledek finanční analýzy projektu, ukazatel finanční vnitřní míry návratnosti FRR, je kalkulován 

z investičního cash flow projektu a to z důvodu, že příjmy finanční příjmy projekt vytváří především 

na straně obcí a ne na straně realizátora projektu, a tyto příjmy následně do projektu nevstupují. 

Výsledkem finanční analýzy je tedy následující: ukazatel vnitřní míry návratnosti FIRR je menší než 

0, tzn., že projekt negeneruje dostatečnou výši přímých příjmů (žádné příjmy), které by pokryly 

vstupní investiční náklady.  

S ohledem na charakter projektu, jehož primárním cílem není generovat příjmy, ale 

zpřístupnit občanům veřejnou správu, je třeba zvážit důležitost a vypovídací schopnost ukazatelů 

a posoudit, zda je u takového projektu smysluplné finanční toky hodnotit.  Hodnocení má smysl 

pouze ve vazbě na CBA analýzu, která započítává do finančních toků celospolečenské přínosy, čímž 

prokazuje rentabilitu, vhodnost a význam projektu. 

 

14.3 Provozní rovina 

Udržitelnost projektu z provozního hlediska se týká především zajištění: 

 Vyčlenění a udržení kvalitního projektového týmu 

Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technologií 

tak, aby technologické centrum bylo schopno poskytovat plánované služby. Udržitelnost projektu 

po celou dobu projektu zajistí technická architektura, specifikovaná v kapitole 7. Obnova 

a upgrade se týkají také potřebných softwarových licencí. Na konci lhůty udržitelnosti projektu bude 

veškerý HW, tak SW na stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený. Udržitelnost projektu bude 

zajištěna také pravidelným servisem a údržbou těchto zařízení.  Veškeré náklady spojené 

s provozem tohoto centra budou financovány z rozpočtu kraje. Při pořizování nového hardwarového 

i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP 

a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek. 

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství 

kvalifikovaných pracovníků jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro 

zajištění provozu vnitřní integrace úřadu kraje. 

Krajský úřad má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných 

projektů dlouhodobé zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků 

projektového a realizačního týmu je uveden v kap. 9. 
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15  Závěr 

15.1 Shrnutí výsledků 

Provedená analýza nákladů a přínosů (CBA) projektu prokázala v uvedeném ekonomickém 

okruhu hodnocení jeho plnou opodstatněnost a logiku. Realizace má celospolečenský smysl 

a pozitivní státní, regionální i skupinový dopad. Z analýzy nákladů a přínosů nevyplývají žádná 

omezení pro realizaci projektu. 

Studie proveditelnosti spolu s ostatními technicko-ekonomickými podklady dokládá technickou 

realizovatelnost investice i její finanční, ekonomickou a obchodní životaschopnost. 

Vysoký stupeň souladu se zájmy ostatních dotčených účastníků, stejně jako dosavadní pilotní provoz 

a řada odborných posouzení a analýz dávají dobrý předpoklad realizace velice přínosného projektu, 

který je součástí státní strategie elektronizace veřejné správy v ČR. 

15.2 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu 

Z výše provedené analýzy rizik projektu vyplývá, že většinu rizik je z hlediska závažnosti dopadu na 

tento strategický dokument nutno považovat za vysoce či středně významnou, naproti tomu 

převažující část rizik je charakteristická jen nízkou či střední mírou výskytu. 

Tyto skutečnosti jsou dány na jedné straně značným významem předkládaného projektu jako jedné 

z klíčových součástí eGovernmentu a „Smart Administration“, s níž je spojeno čerpání relativně 

velkého objemu finančních prostředků, a na straně druhé stabilitou a spolehlivostí Jihomoravského 

kraje jako předkladatele projektu. 

Ve fázi realizace jsou nejpodstatnějšími riziky nezajištění prostředků na případné vyvolané investice 

či jiné nezpůsobilé náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy a neplnění cílů 

či monitorovacích indikátorů v důsledku zpožďování realizace projektu. Předcházení těmto rizikům je 

zabezpečeno nastavením funkčního systému implementační struktury s jednoznačně vymezenými 

odpovědnostmi, informačními toky a několikastupňovou kontrolou a koordinací aktivit a pravidelným 

monitorováním projektu jako celku, které v případě potřeby umožní relativně flexibilní reakci na 

vzniklý problém a jeho možné následky v projektovém i celkovém měřítku. 
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15.3 Popis postupu návazných projektů 

Pro realizaci jednotlivých výše uvedených služeb vedoucích k naplnění vize eGovernment služeb ve 

Jihomoravském kraji byl stanoven následující postup podle předpokládaných priorit: 

Datový sklad 

Pořízení či upgrade stávající elektronické spisové služby 

Projekty digitální mapy veřejné správy  

Digitalizace a ukládání dat 

 

15.4 Závěry a doporučení 

Projekt je součástí rozvoje eGovernmentu v území a patří do Smart Administration – vize vlády České 

republiky, jak uspořádat veřejnou správu. Zjednodušení a zefektivnění vztahu občan/firma – státní správa je 

logickým cílem této vize. Projekt je důležitý především jako podpora centrálním projektů CMS – KIVS, ISDS 

a projektům základních registrů. 

Na základě výše uvedeného v analýze nákladů a přínosů, výsledků finanční analýzy, hodnocení Studie 

proveditelnosti, s oporou o metodické postupy a politiky IOP konstatujeme, že projekt má smysl, 

celospolečenský pozitivní vliv, a proto 

DOPORUČUJEME 

jeho realizaci a poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu 2007-2013, prioritní osy 2.1. 

 

 

 

 

 


